

CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA

Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19

Verbale sintetico videoconferenza del giorno 22 aprile 2024

Oggi 22 aprile 2024, in prima convocazione alle ore 13,00 e in seconda convocazione alle ore 13,30 è stata convocata in videoconferenza, con la nota prot. n. 61260/2024 la Conferenza dei Sindaci dei Comuni compresi nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, che risultano presenti o assenti come dal seguente prospetto:

COMUNE	Presente/Assente	Nominativo	Funzione
AFFI	PRESENTE	SEGA MARCO GIACOMO	SINDACO
ALBAREDO D'ADIGE	ASSENTE		
ANGIARI	PRESENTE	PULIAFICO ANTONINO	SINDACO
ARCOLE	PRESENTE	NEGRO GIOVANNA	VICE SINDACO
BADIA CALAVENA	PRESENTE	VALDEGAMBERI FRANCESCO	SINDACO
BARDOLINO	ASSENTE		
BELFIORE	ASSENTE		
BEVILACQUA	PRESENTE	GIRLANDA VALENTINO	SINDACO
BONAVIGO	PRESENTE	GOBBI ERMANNO	SINDACO
BOSCHI SANT'ANNA	PRESENTE	OCCHIALI ENRICO	SINDACO
BOSCOCHIESANUOVA	ASSENTE		
BOVOLONE	PRESENTE	POZZANI ORFEO	SINDACO
BRENTINO BELLUNO	PRESENTE	MAZZURANA ALBERTO	SINDACO
BRENZONE DEL GARDA	ASSENTE		
BUSSOLENGO	PRESENTE	BRIZZI ROBERTO	SINDACO
BUTTAPIETRA	ASSENTE		
CALDIERO	PRESENTE	BONAMINI ELISA	ASSESSORE
CAPRINO VERONESE	PRESENTE	ARDUINI PAOLA	SINDACO
CASALEONE	PRESENTE	LEARDINI NICOLA	CONSIGLIERE
CASTAGNARO	ASSENTE		
CASTEL D'AZZANO	PRESENTE	GUADAGNINI ELENA	SINDACO
CASTELNUOVO DEL GARDA	ASSENTE		
CAVAION VERONESE	ASSENTE		
CAZZANO DI TRAMIGNA	PRESENTE	GIORDANI VITTORIOI	VICE SINDACO
CEREA	PRESENTE	FRANZONI MARCO	SINDACO
CERRO VERONESE	PRESENTE	BERTASO ANTONIO	SINDACO
COLOGNA VENETA	PRESENTE	DAL SENO FERDINANDO	ASSESSORE
COLOGNOLA AI COLLI	PRESENTE	PIUBELLO GIOVANNA	SINDACO
CONCAMARISE	PRESENTE	ZULIANI CRISTIANO	SINDACO
COSTERMANO	ASSENTE		
DOLCE'	PRESENTE	ZANESI ANGELO	CONSIGLIERE
ERBE'	ASSENTE		
ERBEZZO	ASSENTE		
FERRARA DI MONTE BALDO	ASSENTE		
FUMANE	ASSENTE		

GARDA	ASSENTE		
GAZZO VERONESE	PRESENTE	VECCHINI CHIARA	ASSESSORE
GREZZANA	PRESENTE	ARTURO ALBERTI	SINDACO
ILLASI	PRESENTE	BOSARO NADIA	ASSESSORE
ISOLA DELLA SCALA	ASSENTE		
ISOLA RIZZA	PRESENTE	CALO' VITTORIA	SINDACO
LAVAGNO	ASSENTE		
LAZISE	PRESENTE	UBINI ELISABETTA	CONSIGLIERE
LEGNAGO	ASSENTE		
MALCESINE	PRESENTE	CONCINI LIVIO	VICE SINDACO
MARANO DI VALPOLICELLA	ASSENTE		
MEZZANE DI SOTTO	ASSENTE		
MINERBE	PRESENTE	GIARDI ANDREA	SINDACO
MONTECCHIA DI CROSARA	ASSENTE		
MONTEFORTE D'ALPONE	PRESENTE	SARTORI GRAZIELLA	ASSESSORE
MOZZECANE	ASSENTE		
NEGRAR	ASSENTE		
NOGARA	PRESENTE	PASINI FLAVIO MASSIMO	SINDACO
NOGAROLE ROCCA	PRESENTE	MARTINI ELISA	ASSESSORE
OPPEANO	PRESENTE	GIARETTA PIETRO LUIGI	SINDACO
PALU'	ASSENTE		
PASTRENGO	ASSENTE		
PESCANTINA	ASSENTE		
PESCHIERA DEL GARDA	ASSENTE		
POVEGLIANO VERONESE	PRESENTE	FACINCANI MAURIZIO	VICE SINDACO
PRESSANA	ASSENTE		
RIVOLI VERONESE	ASSENTE		
RONCA'	PRESENTE	RUGGERONI LORENZO	SINDACO
RONCO ALL'ADIGE	PRESENTE	VESENTINI DAVIDE	SINDACO
ROVERCHIARA	PRESENTE	ISOLANI LORETA	SINDACO
ROVERE' VERONESE	ASSENTE		
ROVEREDO DI GUA'	ASSENTE		
SALIZZOLE	PRESENTE	MORELATO MARICA	ASSESSORE
SAN BONIFACIO	PRESENTE	STERCHELE ANNA MARIA	ASSESSORE
SAN GIOVANNI ILARIONE	PRESENTE	MARCAZZAN LUCIANO	SINDACO
SAN GIOVANNI LUPATOTO	PRESENTE	GASTALDELLO ATTILIO	SINDACO
SAN MARTINO B.A.	PRESENTE	FURLANI GIULIO	SINDACO
SAN MAURO DI SALINE	PRESENTE dal punto n. 2 all'O.d.G.	ALBERTI LUCIANO	SINDACO
SAN PIETRO DI MORUBIO	ASSENTE		
SAN PIETRO IN CARIANO	ASSENTE		
SAN ZENO DI MONTAGNA	ASSENTE		
SANGUINETTO	PRESENTE	FRACCAROLI DANIELE	SINDACO
SANT'AMBROGIO DI	PRESENTE	ZORZI ROBERTO	SINDACO

VALPOLICELLA		ALBINO	
SANT'ANNA D'ALFAEDO	ASSENTE		
SELVA DI PROGNO	PRESENTE	CAPPELLETTI MARCO ANTONIO	SINDACO
SOAVE	ASSENTE		
SOMMACAMPAGNA	ASSENTE		
SONA	PRESENTE	DALLA VALENTINA GIANFRANCO	SINDACO
SORGA'	PRESENTE	NUVOLARI CHRISTIAN	SINDACO
TERRAZZO	ASSENTE		
TORRI DEL BENACO	ASSENTE		
TREGNAGO	PRESENTE	SANTELLANI SIMONE	SINDACO
TREVENZUOLO	PRESENTE	TORSI EROS	SINDACO
VALEGGIO SUL MINCIO	ASSENTE		
VELO VERONESE	ASSENTE		
VERONA	PRESENTE	CENI LUISA	ASSESSORE
VERONELLA	PRESENTE	ROSSI LORIS	SINDACO
VESTENANOVA	PRESENTE	PRESA STEFANO	SINDACO
VIGASIO	ASSENTE		
VILLA BARTOLOMEA	PRESENTE	TUZZA ANDREA	SINDACO
VILLAFRANCA DI VERONA	PRESENTE	DALL'OCA ROBERTO	SINDACO
ZEVIO	PRESENTE	CONTI PAOLA	SINDACO
ZIMELLA	PRESENTE	BIASIN SONIA	SINDACO

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Approvazione Verbale seduta 27/2/2024;
2. Comunicazioni del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera in merito ad aggiornamento interventi "PNRR Missione 6 Salute";
3. Varie ed eventuali;

Effettuato l'appello e constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta in seconda convocazione.

Presiede l'Assessora Luisa Ceni, delegata dal Sindaco del Comune di Verona, Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto 1 Verona Città e Distretto 2 dell'Est Veronese.

Gli Assessori e i Consiglieri presenti sono tutti muniti di delega.

Ai sensi dell'art. 17- comma 4 del Regolamento della Conferenza dei Sindaci, le funzioni di segretario sono svolte dal Sindaco di Selva di Progno e dal punto nr. 2 all'O.d.G. dal Sindaco di San Mauro di Saline.

La Presidente, ai sensi dell'art. 8- comma 5 del Regolamento della Conferenza dei Sindaci, designa due componenti della stessa alla funzione di scrutatore per le operazioni di voto: l'Assessore delegato del Comune di Isola Rizza e il Sindaco del Comune di Sona.

Punto n. 1 all'O.d.G.

Approvazione Verbale seduta 27/2/2024.

Interviene: Presidente Ceni.

Conclusa la votazione per consenso palese espresso attraverso la video chat si ha il seguente risultato come sotto riportato:

presenti	n. 55
votanti	n. 53
voti favorevoli	n. 53
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 2 (Cologna Veneta e Affi)

La Presidente da atto che l'Assemblea approva a maggioranza dei presenti il verbale della seduta del 27/02/2024 e che nulla osta in merito.

La Presidente propone di passare alla trattazione del punto successivo all'O.d.G.

Punto n. 2 all'O.d.G.

Comunicazioni del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera in merito ad aggiornamento interventi "PNRR Missione 6 Salute".

Entra il Comune di San Mauro di Saline che diventa segretario della seduta.

Intervengono: Presidente Ceni, Direttore Generale AULSS 9 Scaligera dr.ssa Patrizia Benini, Ing. Avesani dell'AULSS 9 Scaligera, dr.ssa Beatrice Gazzola Direttore Distretto 2, dr. Gabriele La Rosa Direttore Distretto 4, Assessore Martini, Vice Sindaco Concini, Sindaco Girardi, Sindaco Gastaldello.

Il Direttore Generale dell'AULSS 9 Scaligera dr.ssa Patrizia Benini aggiorna l'Assemblea in merito all'avanzamento degli interventi "PNRR Missione 6 Salute" coadiuvato dall'Ing. Luca Avesani per gli aspetti tecnici dei lavori.

Nel corso del dibattito con gli Amministratori intervengono per i rispettivi ambiti territoriali di competenza la dr.ssa Beatrice Gazzola Direttore Distretto 2 ed il dr. Gabriele La Rosa Direttore Distretto 4.

Si informa che saranno nei prossimi mesi organizzati degli incontri specifici sul tema con i singoli Comitati dei Sindaci di Distretto.

Si condivide di inviare ai Sindaci le slide informative presentate dall'Ing. Luca Avesani e che si allegano al presente verbale.

Punto n. 3 all'O.d.G.

Varie ed eventuali.

Non affrontato in quanto non sono presentati argomenti in merito.

Alle ore 14:45 la seduta è tolta.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

- Si trasmette copia del presente provvedimento ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento della Conferenza dei Sindaci:
- ad ogni Comune tramite PEC;

- e per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda ULSS 9 Scaligera e sul sito internet aziendale;

Verona, 22 aprile 2024

Il Segretario
Il Sindaco del Comune di San Mauro di Saline
Alberti Luciano

La Presidente
della Conferenza dei Sindaci
Assessora del Comune di Verona
Luisa Ceni

All. slide PNRR

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR Salute



PNRR – Tavola Architettura di rete CASE DELLA COMUNITA' HUB


Legenda:

DISTRETTO 1

DISTRETTO 2

DISTRETTO 3


DISTRETTO 4



Note:

- * Immobili di proprietà di Enti Comunali
Da predisporre Contratto di Utilizzo a titolo gratuito
- ** Immobili da acquisire da Enti Comunali tramite permuta
- *** Immobili da acquisire tramite donazione

PNRR - Architettura di rete OSPEDALI DI COMUNITA'



Architettura di rete C.O.T. - CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI


Legenda:

DISTRETTO 1

DISTRETTO 2

DISTRETTO 3

DISTRETTO 4



CASA DELLA COMUNITÀ (CdC)

è il **luogo fisico e di facile individuazione** al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e il **modello organizzativo dell'assistenza di prossimità** per la popolazione di riferimento.

- ✓ **Standard: 1 CDC HUB ogni 40.000-50.000 ab con 7-11 Infermieri, 1 assistente sociale, 5-8 unità di personale di supporto (socio-sanitario, amministrativo).**

CdC hub:



-Presenza medica h24 - 7 giorni su 7 anche attraverso l'integrazione della CA

-Servizi diagnostici finalizzati al monitoraggio della cronicità con strumentazione diagnostica di base

-Servizi ambulatoriali specialistici per le patologie ad elevata prevalenza

-Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale

CdC spoke:



-Presenza medica e infermieristica almeno h12 6 giorni su 7 (lunedì-sabato)

-Alcuni servizi ambulatoriali per patologie ad elevata prevalenza (cardiologo, pneumologo, diabetologo, ecc.)

-Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale



CASA DELLA COMUNITÀ - SERVIZI (CdC)

DM 77 del 23 maggio 2022 (in fase di recepimento da parte della Regione)

Servizi	CdC hub	CdC spoke
Servizi di cure primarie erogati attraverso équipe multiprofessionali (MMG, PLS, SAI, IFoC, ecc.)		OBBLIGATORIO
Punto Unico di Accesso		OBBLIGATORIO
Servizio di assistenza domiciliare		OBBLIGATORIO
Servizi di specialistica ambulatoriale per le patologie ad elevata prevalenza		OBBLIGATORIO
Servizi infermieristici		OBBLIGATORIO
Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale		OBBLIGATORIO
Integrazione con i Servizi Sociali		OBBLIGATORIO
Partecipazione della Comunità e valorizzazione della co-produzione		OBBLIGATORIO
Collegamento con la Casa della Comunità hub di riferimento	-	OBBLIGATORIO
Presenza medica	OBBLIGATORIO H24, 7/7 gg	OBBLIGATORIO H12, 6/7 gg
Presenza infermieristica	OBBLIGATORIO H12, 7/7 gg FORTEMENTE RACCOMANDATO H24, 7/7 gg	OBBLIGATORIO H12, 6/7 gg
Servizi diagnostici di base	OBBLIGATORIO	FACOLTATIVO
Continuità Assistenziale	OBBLIGATORIO	FACOLTATIVO
Punto prelievi	OBBLIGATORIO	FACOLTATIVO
Attività Consultoriali e attività rivolta ai minori		FACOLTATIVO
Interventi di Salute Pubblica (incluse le vaccinazioni per la fascia 0-18)		FACOLTATIVO
Programmi di screening		FACOLTATIVO
Servizi per la salute mentale, le dipendenze patologiche e la neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza		RACCOMANDATO
Medicina dello sport		RACCOMANDATO



CUP	Investimento	Comune	Indirizzo	IMPORTO TOTALE
F18I22000410003	C1 - 1.1 Case della Comunità	SAN GIOVANNI LUPATOTO	Belluno .12-14	3.559.348,06 €
F18I22000420003	C1 - 1.1 Case della Comunità	LEGNAGO	Giannella .1	3.230.779,44 €
F18I22000430001	C1 - 1.1 Case della Comunità	VALEGGIO SUL MINCIO	Santa Maria Crocefissa di rosa .1	1.152.509,89 €
F28I22000170003	C1 - 1.1 Case della Comunità	COLOGNA VENETA	Rinascimento .20	2.136.908,87 €
F33D22000260006	C1 - 1.1 Case della Comunità	VERONA	Poloni .1	220.000,00 €
F38I22000150003	C1 - 1.1 Case della Comunità	VERONA	PIAZZALE LAMBRANZI .1	3.556.786,68 €
F38I22000160003	C1 - 1.1 Case della Comunità	VERONA	Campania .1	2.671.898,98 €
F38I22000170001	C1 - 1.1 Case della Comunità	VERONA	Del Capitel .22	1.496.128,47 €
F38I22000180003	C1 - 1.1 Case della Comunità	COLOGNOLA AI COLLI	Montanara .2	3.293.194,86 €
F68I22000180001	C1 - 1.1 Case della Comunità	MONTECCHIA DI CROSARA	Pzza Umberto I .56	1.229.669,27 €
F88I22000390003	C1 - 1.1 Case della Comunità	TREGNAGO	Massalongo .7	2.417.547,16 €
F88I22000400003	C1 - 1.1 Case della Comunità	SAN BONIFACIO	Via Fontanelle .-	4.534.532,73 €
F88I22000410003	C1 - 1.1 Case della Comunità	BUSSOLENGO	Via Ospedale .3	3.171.013,26 €
F88I22000420001	C1 - 1.1 Case della Comunità	VILAFRANCA DI VERONA	Ospedale .-	2.155.758,14 €
F98I22000140003	C1 - 1.1 Case della Comunità	ZEVIO	Chiarenzi .2	2.850.603,81 €
F98I22000150001	C1 - 1.1 Case della Comunità	CEREA	Guglielmo Oberdan .10	1.393.915,60 €
F13D22000390006	C1 - 1.3 Ospedali di Comunità	VALEGGIO SUL MINCIO	Santa Maria Crocefissa di rosa .1	215.000,00 €
F18I22000440001	C1 - 1.3 Ospedali di Comunità	NOGARA	Raffa .21	4.415.668,57 €
F28I22000180001	C1 - 1.3 Ospedali di Comunità	CAPRINO VERONESE	Cappuccini .34-36	6.088.071,05 €
F28I22000190001	C1 - 1.3 Ospedali di Comunità	MALCESINE	Gardesana .37	1.416.998,51 €
F31B22000700001	C1 - 1.3 Ospedali di Comunità	VERONA	Piazzale Lambranzi .1	5.173.119,09 €
F68I22000190001	C1 - 1.3 Ospedali di Comunità	ISOLA DELLA SCALA	Via Roma .60	6.956.800,10 €
F88I22000430001	C1 - 1.3 Ospedali di Comunità	BUSSOLENGO	Ospedale .6	4.312.960,90 €
TOTALE				67.649.213,44 €
F38I22000210001	C1 - 1.2 Centrale Operativa Territoriale	VERONA	Via del Capitel	200.431,00 €
F38I22000220001	C1 - 1.2 Centrale Operativa Territoriale	VERONA	Via Poloni	200.431,00 €
F18I22000450001	C1 - 1.2 Centrale Operativa Territoriale	SAN GIOVANNI LUPATOTO	Belluno .12-14	394.740,00 €
F88I22000440001	C1 - 1.2 Centrale Operativa Territoriale	SAN BONIFACIO	Via Fontanelle .-	6.122,00 €
F18I22000460001	C1 - 1.2 Centrale Operativa Territoriale	LEGNAGO	Giannella .1	6.122,00 €
F98I22000200001	C1 - 1.2 Centrale Operativa Territoriale	CEREA	Guglielmo Oberdan .10	394.740,00 €
F18I22000470001	C1 - 1.2 Centrale Operativa Territoriale	VALEGGIO SUL MINCIO	Santa Maria Crocefissa di rosa .1	200.431,00 €
F88I22000450001	C1 - 1.2 Centrale Operativa Territoriale	BUSSOLENGO	Ospedale .6	200.431,00 €
TOTALE				1.603.448,00 €

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.1 - M6C1-1.3



CASE e OSPEDALI DELLA COMUNITÀ nel Distretto 1

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.1

Titolo progetto:	Opere di realizzazione della Casa della Comunità di Marzana (VR), sito in Piazza Lambranzi, 1 [CUP F38I22000150003]
Soggetto proponente:	Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”
Livello progettuale:	Esecutivo in fase di Validazione e Approvazione
Importo progetto:	€ 3.556.786,68
Data inizio lavori:	03/06/2024
Durata cantiere:	540 giorni
Descrizione progetto:	Riqualificazione Pad 10 e adeguamento degli spazi ai requisiti del DM77 con miglioramento sismico ed energetico



DISTRETTO 1	
CASA DELLA COMUNITÀ di MARZANA	
SEDE ATTUALE	SEDE DESTINAZIONE TEMPORANEA
<p>UOC Psichiatria 1 •2 Ambulatori - - Padiglione 10 Piano 2</p>	<p>Distretto di Grezzana - Piazza Bertani UOC Psichiatria 1 2 Ambulatori - Piano terra</p>
<p>UOSD Alcolologia e Dipendenze •Ambulatori - Padiglione 10 piano 2</p>	<p>Verona - Via 28 Marzo, 30 UOSD Alcolologia e Dipendenze •Ambulatorio piano terra</p>
<p>UOS Attività Protesica Padiglione 10</p>	<p>Distretto di Grezzana - Piazza Bertani UOS Attività Protesica Piano terra</p>
<p>UOSD Servizio di Epidemiologia, MCNT, Screening e Promozione Salute • Padiglione 10, piano 1</p>	<p>Ospedale di Marzana UOSD Servizio di Epidemiologia, MCNT, Screening e Promozione Salute • Padiglione 16, piano 1 • Padiglione 16 piano seminterrato</p>
<p>UOC Radiologia •Ambulatorio Padiglione 10 piano terra</p>	<p>Ospedale di Marzana UOC Radiologia •Ambulatorio ecografia Padiglione 3A piano terra</p>

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.3

Titolo progetto:	Opere di realizzazione della Ospedale di Comunità di Marzana (VR), sito in Piazza Lambranzi, 1 [CUP F31I22000700001]
Soggetto proponente:	Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”
Livello progettuale:	Esecutivo in fase di Validazione e Approvazione
Importo progetto:	€ 5.173.119,09
Data inizio lavori:	17/06/2024
Durata cantiere:	540 giorni
Descrizione progetto:	Demolizione del padiglione 5 e ricostruzione di nuovo padiglione per i 24 posti letto di ospedale di comunità oltre ai locali/servizi accessori



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.1

Titolo progetto:	Opere di realizzazione della Casa della Comunità di via Poloni (VR), sito in via Poloni, 1 [CUP F33I22000260006]
Soggetto proponente:	Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”
Livello progettuale:	Esecutivo in fase di Validazione e Approvazione
Importo progetto:	€ 220.000€
Data inizio lavori:	13/05/2024
Durata cantiere:	120 giorni
Descrizione progetto:	Interventi locali di adeguamento al DM77



DISTRETTO 1	
CASA DELLA COMUNITÀ DI VIA POLONI	
SEDE ATTUALE	SEDE DESTINAZIONE TEMPORANEA
Nessun trasferimento di UO/Servizi.	

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.1

Titolo progetto:	Opere di realizzazione della Casa della Comunità di via Campania (VR), sito in via Campania, 1 [CUP F38I22000160003]
Soggetto proponente:	Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”
Livello progettuale:	Esecutivo in fase di Validazione e Approvazione
Importo progetto:	€ 2.671.898,98
Data inizio lavori:	20/05/2024
Durata cantiere:	510 giorni
Descrizione progetto:	Riqualificazione e adeguamento degli spazi ai requisiti del DM77 con miglioramento sismico ed energetico



DISTRETTO 1

CASA DELLA COMUNITÀ DI VIA CAMPANIA

SEDE ATTUALE	SEDE DESTINAZIONE TEMPORANEA
<p>UOS Osservatorio Infettivologico Aziendale •Ambulatori, Punto prelievi - piano 2</p>	<p>Verona - Via Germania, 20 UOS Osservatorio Infettivologico Aziendale •Ambulatori, Punto Prelievi – piano terra</p>
<p>UOC Psichiatria 1 •Ambulatori piano terra</p>	<p>Verona - Largo Marzabotto,5 UOC Psichiatria 1 •Ambulatori piano terra</p>
<p>UOC SISP - piano terra •Vaccinazioni (2 ambulatori) •Igiene Pubblica</p>	<p>Verona - Via Menotti, 18 - piano terra UOC SISP •Vaccinazioni (3 ambulatori) •Igiene Pubblica (1 ambulatorio)</p>
<p>• UOC Cure Primarie e CO-ADI – piano seminterrato e primo</p>	<p>•Verona, via XXIV Maggio – primo piano •UOC Cure Primarie e CO-ADI</p>
<p>Poliambulatorio D 1 •Ambulatorio odontoiatrico pediatria– piano primo</p>	<p>•Verona via Poloni – piano primo</p>
<p>DAT – Uffici amministrativi – piano terra</p>	<p>Verona - Via Poloni 1 •DAT uffici amministrativi - piano terra</p>

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.1

Titolo progetto:	Opere di realizzazione della Casa della Comunità di via del Capitel (VR), sito in via del Capitel, 22 [CUP F38I22000170003]
Soggetto proponente:	Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”
Livello progettuale:	Esecutivo in fase di Validazione e Approvazione
Importo progetto:	€ 1.496.128,47
Data inizio lavori:	27/05/2024
Durata cantiere:	360 giorni
Descrizione progetto:	Riqualificazione e adeguamento degli spazi ai requisiti del DM77 con miglioramento sismico ed energetico



DISTRETTO 1

CASA DELLA COMUNITÀ DI VIA DEL CAPITEL

SEDE ATTUALE	SEDE DESTINAZIONE TEMPORANEA
<p>UOSD Servizio di Epidemiologia, MCNT, Screening e Promozione Salute</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambulatorio ginecologico screening II livello - piano seminterrato 	<p>Verona Via del Capitel</p> <p>UOSD Servizio di Epidemiologia, MCNT, Screening e Promozione Salute</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambulatorio ginecologico screening II livello - piano 2
<p>UOC Farmacia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farmacia Territoriale – piano seminterrato 	<p>Verona - Via Poloni</p> <p>UOC Farmacia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farmacia Territoriale – piano terra
<p>UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consulteri D1 - Piano seminterrato</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 ambulatori e palestra 	<p>Verona - Via della Prateria 9/c, Montorio - Piano terra</p> <p>UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e consulteri D1</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 ambulatori e 1 palestra

Verona - Via Menotti, 18 - piano terra

UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consulteri D1

- 2 ambulatori e 1 palestra



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero della Salute

REGIONE DEL VENETO



ULSS9
SCALIGERA

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.1



CASE DELLA COMUNITÀ nel Distretto 2

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.1

Titolo progetto:	Opere di realizzazione della Casa della Comunità di Cologna Veneta (VR), sito in Via Rinascimento, 20 [CUP F28I22000170003]
Soggetto proponente:	Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”
Livello progettuale:	Esecutivo in fase di Validazione e Approvazione
Importo progetto:	€ 2.136.908,87
Data inizio lavori:	13/05/2024
Durata cantiere:	480 giorni
Descrizione progetto:	Riqualificazione e adeguamento degli spazi ai requisiti del DM77 con miglioramento sismico ed energetico



DISTRETTO 2	
CASA DELLA COMUNITÀ DI COLOGNA VENETA	
SEDE ATTUALE	SEDE DESTINAZIONE TEMPORANEA
Nessun trasferimento di UO/Servizi.	

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.1

Titolo progetto:	Opere di realizzazione della Casa della Comunità di Montecchia di Crosara (VR), sito in Piazza Umberto 1°, 56 [CUP F68I22000180001]
Soggetto proponente:	Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”
Proprietà:	Comune di Montecchia di Crosara – Comodato uso gratuito per 25 anni a favore dell’ULSS9_scaligera
Livello progettuale:	Esecutivo in fase di Validazione e Approvazione
Importo progetto:	€ 1.229.669,27
Data inizio lavori:	03/06/2024
Durata cantiere:	270 giorni
Descrizione progetto:	Riqualificazione e adeguamento degli spazi ai requisiti del DM77 con miglioramento sismico ed energetico



DISTRETTO 2

CASA DELLA COMUNITÀ DI MONTECCHIA DI CROSARA

**SEDE
ATTUALE**

**SEDE
DESTINAZIONE TEMPORANEA**

Nessun trasferimento di UO/Servizi.

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.1

Titolo progetto:	Opere di realizzazione della Casa della Comunità di San Giovanni Lupatoto (VR), sito in Via Belluno, 14 [CUP F18I22000410003]
Soggetto proponente:	Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”
Livello progettuale:	Esecutivo in fase di Validazione e Approvazione
Importo progetto:	€ 3.559.348,06
Data inizio lavori:	10/06/2024
Durata cantiere:	410 giorni
Descrizione progetto:	Riqualificazione e adeguamento degli spazi ai requisiti del DM77 con miglioramento sismico ed energetico



DISTRETTO 2

CASA DELLA COMUNITÀ DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

SEDE ATTUALE	SEDE DESTINAZIONE TEMPORANEA
Piano terra: • Uffici Amministrativi, Cassa • Punto Prelievi	Casa Albergo Via B. Cellini 16, San Giovanni Lupatoto - piano terra: • Uffici Amministrativi, Cassa • Punto Prelievi
Piano 1: • Poliambulatorio Distrettuale • Servizio Vaccinazioni Piano 1: • Riabilitazione	Casa Albergo, via Benvenuto Cellini 14, San Giovanni Lupatoto – piano terra • Poliambulatorio Distrettuale • Servizio Vaccinazioni Centro Polifunzionale di Zevio , Via Chiarenzi Ala Sud – piano primo rialzato: • Riabilitazione
Piano 2: • Poliambulatorio Distrettuale • Servizio Sociale Disabilità Piano 2: • Consultorio • Neuropsichiatria Infantile	Casa Albergo, via Benvenuto Cellini 14, San Giovanni Lupatoto – piano terra Centro Polifunzionale di Zevio , Via Chiarenzi Ala Sud – piano primo rialzato • Consultorio • Neuropsichiatria Infantile
Piano 3: • Servizio Veterinario	Centro Polifunzionale di Zevio , Via Chiarenzi, Ala Sud - piano rialzato

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.1

Titolo progetto:	Opere di realizzazione della Casa della Comunità di Tregnago (VR), sito in Via Massalongo, 7 [CUP F88I22000390003]
Soggetto proponente:	Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”
Livello progettuale:	Progetto Definitivo
Importo progetto:	€ 2.417.547,16
Data inizio lavori:	03/06/2024
Durata cantiere:	330 giorni
Descrizione progetto:	Riqualificazione e adeguamento degli spazi ai requisiti del DM77 con miglioramento sismico ed energetico



DISTRETTO 2

CASA DELLA COMUNITÀ DI TREGNAGO

**SEDE
ATTUALE**

**SEDE
DESTINAZIONE TEMPORANEA**

Nessun trasferimento di UO/Servizi.

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.3

Titolo progetto:	Opere di realizzazione della Casa della Comunità di San Bonifacio (VR), sito in Via Fontanelle [CUP F88I22000400003]
Soggetto proponente:	Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”
Proprietà:	Ulss9-Scaligera (Permuta con il Comune di San Bonifacio)
Livello progettuale:	Esecutivo in fase di Validazione e Approvazione
Importo progetto:	€ 4.534.532,73
Data inizio lavori:	13/05/2024
Durata cantiere:	550 giorni
Descrizione progetto:	Nuova costruzione



DISTRETTO 2

CASA DELLA COMUNITÀ DI SAN BONIFACIO

**SEDE
ATTUALE**

**SEDE
DESTINAZIONE TEMPORANEA**

Nessun trasferimento di UO/Servizi.

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.1

Titolo progetto:	Opere di realizzazione della Casa della Comunità di Colognola ai Colli (VR), sito in Via Montanara, 2 [CUP F38I22000220003]
Soggetto proponente:	Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”
Livello progettuale:	Esecutivo in fase di Validazione e Approvazione
Importo progetto:	€ 3.293.194,86
Data inizio lavori:	13/05/2024
Durata cantiere:	300 giorni
Descrizione progetto:	Riqualificazione e adeguamento degli spazi ai requisiti del DM77 con miglioramento sismico ed energetico



DISTRETTO 2

CASA DELLA COMUNITÀ DI COLOGNOLA AI COLLI

**SEDE
ATTUALE**

**SEDE
DESTINAZIONE TEMPORANEA**

Nessun trasferimento di UO/Servizi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU




Ministero della Salute



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.1 - Investimento M6C1-1.3




OSPEDEALE e CASE DELLA COMUNITÀ nel Distretto 3

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.1

Titolo progetto:	Opere di realizzazione Casa della Comunità di Legnago (VR), sito in Via Gianella 1 [CUP F18I22000420003]
Soggetto proponente:	Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”
Livello progettuale:	Esecutivo in fase di Validazione e Approvazione
Importo progetto:	€ 3.230.779,44
Data inizio lavori:	03/06/2024
Durata cantiere:	450 giorni
Descrizione progetto:	Nuova costruzione



DISTRETTO 3

CASA DELLA COMUNITÀ DI LEGNAGO

**SEDE
ATTUALE**

**SEDE
DESTINAZIONE TEMPORANEA**

Nessun trasferimento di UO/Servizi

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.1

Titolo progetto:	Opere di realizzazione Casa della Comunità di Zevio (VR), sito in Via Chiarenzi 3 [CUP F98I22000140003]
Soggetto proponente:	Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”
Livello progettuale:	Esecutivo in fase di Validazione e Approvazione
Importo progetto:	€ 2.850.603,81
Data inizio lavori:	27/05/24
Durata cantiere:	365 giorni
Descrizione progetto:	Riqualificazione e adeguamento degli spazi ai requisiti del DM77 con miglioramento sismico ed energetico



DISTRETTO 3

CASA DELLA COMUNITÀ di ZEVIO

SEDE ATTUALE	SEDE DESTINAZIONE TEMPORANEA
Piano Rialzato - Ala Nord Ovest: <ul style="list-style-type: none"> • Laboratorio • Punto prelievi 	Piano Rialzato - Ala Sud Est: <ul style="list-style-type: none"> • Laboratorio • Punto prelievi
Piano 1 , Zona Centrale, sopra ingresso principale: <ul style="list-style-type: none"> • Locale per Corso di preparazione al parto • Ambulatorio medico ostetrico 	Piano 1 Ala Nord Ovest <ul style="list-style-type: none"> • Locale per Corso di preparazione al parto • Ambulatorio medico ostetrico
Piano rialzato – Ala nord ovest <ul style="list-style-type: none"> • DAT – Uffici amministrativi 	Piano Rialzato - Ala Sud Est: <ul style="list-style-type: none"> • DAT – Uffici amministrativi

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.1

Titolo progetto:	Opere di realizzazione Casa della Comunità di Cerea (VR), sito in Via Oberdan 10 [CUP F98I22000150001]
Soggetto proponente:	Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”
Proprietà	Comune di Cerea, atto Comodato uso gratuito anni 25
Livello progettuale:	Esecutivo in fase di Validazione e Approvazione
Importo progetto:	€ 1.393.915,60
Data inizio lavori:	29/04/24
Durata cantiere:	210 giorni
Descrizione progetto:	Riqualificazione di porzione di fabbricato secondo previsto dal DM77



DISTRETTO 3

CASA DELLA COMUNITÀ di CEREÀ

**SEDE
ATTUALE**

**SEDE
DESTINAZIONE TEMPORANEA**

Nessun trasferimento di UO/Servizi.

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.3

Titolo progetto:	Opere di realizzazione Ospedale di Comunità di Nogara (VR), sito in Via Raffa 21 [CUP F18I22000440001]
Soggetto proponente:	Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”
Livello progettuale:	Esecutivo in fase di Validazione e Approvazione
Importo progetto:	€ 4.415.668,57
Data inizio lavori:	13/05/24
Durata cantiere:	540 giorni
Descrizione progetto:	Realizzazione 20 posti letto con miglioramento sismico ed energetico oltre alla realizzazione della Casa della Comunità secondo i requisiti del DM77 e attivazione Casa della Comunità



DISTRETTO 3

CASA DELLA COMUNITÀ di NOGARA

SEDE ATTUALE	SEDE DESTINAZIONE TEMPORANEA
AREA AFT - Piano Rialzato lotto 1: Sale medicazione MMG	AREA AFT - Piano Rialzato lotto 1 : Sale medicazione MMG nelle 2 stanze ex Continuità assistenziale



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero della Salute



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.1 - Investimento M6C1-1.3



OSPEDALI e CASE DELLA COMUNITÀ nel Distretto 4

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.3

Titolo progetto:	Opere di realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Isola della Scala (VR), sito in Via Roma 60 [CUP F68I22000190001]
Soggetto proponente:	Azienda ULSS n. 9 "Scaligera"
Livello progettuale:	Esecutivo in fase di Validazione e Approvazione
Importo progetto:	€ 6.956.800,10
Data inizio lavori:	03/06/24
Durata cantiere:	600 giorni
Descrizione progetto:	Realizzazione 24 posti letto con miglioramento sismico ed energetico oltre alla realizzazione della Casa della Comunità secondo i requisiti del DM77, Padiglione B e attivazione Casa della Comunità



DISTRETTO 4


CASA DELLA COMUNITÀ di ISOLA DELLA SCALA

SEDE ATTUALE	SEDE DESTINAZIONE TEMPORANEA
• Poliambulatori - Blocco B Piano Rialzato	• Poliambulatori - Blocco A Piano Primo
• UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori D4 - Blocco B Piano Rialzato	• UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori D4 - Blocco A Piano Rialzato
• Servizio Trasfusionale - Blocco B Piano Rialzato	• Trasfusionale - Blocco A Piano Primo

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.3

Titolo progetto:	Opere di realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Bussoleto (VR), sito in Via Ospedale 2 [CUP F88I22000430001]
Soggetto proponente:	Azienda ULSS n. 9 "Scaligera"
Livello progettuale:	Esecutivo in fase di Validazione e Approvazione
Importo progetto:	€ 4.312.960,90
Data inizio lavori:	10/06/24
Durata cantiere:	410 giorni
Descrizione progetto:	Realizzazione 24 posti letto con miglioramento sismico ed energetico oltre alla realizzazione della Casa della Comunità secondo i requisiti del DM77



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.3

Titolo progetto:	Opere di realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Caprino Veronese (VR), sito in Via Roma 60 [CUP F28I22000180001]
Soggetto proponente:	Azienda ULSS n. 9 "Scaligera"
Livello progettuale:	Esecutivo in fase di Validazione e Approvazione
Importo progetto:	€ 6.088.071,05
Data inizio lavori:	03/06/24
Durata cantiere:	550 giorni
Descrizione progetto:	Realizzazione 24 posti letto con miglioramento sismico ed energetico oltre alla realizzazione della Casa della Comunità secondo i requisiti del DM77, Ala Est e attivazione Casa della Comunità



DISTRETTO 4

CASA DELLA COMUNITÀ di CAPRINO VERONESE

SEDE ATTUALE	SEDE DESTINAZIONE TEMPORANEA
<ul style="list-style-type: none"> • Distretto 4 - Ala Est Piano Terra 	Centro Polifunzionale di Caprino - Ala Ovest e Corpo centrale Piano Terra <ul style="list-style-type: none"> • Distretto
<ul style="list-style-type: none"> • Poliambulatori - Ala Est Piano Terra 	<ul style="list-style-type: none"> • Poliambulatori - Ala Ovest Piano Terra
<ul style="list-style-type: none"> • Punto Prelievi/Sala donatori sangue - Ala Est Piano Terra 	<ul style="list-style-type: none"> • Punto Prelievi/sala donatori sangue - Ala Ovest o Corpo Centrale Piano Terra
<ul style="list-style-type: none"> • Servizio dialisi – 4° Piano Ala Est 	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio dialisi - Ala Ovest Piano Terra
<ul style="list-style-type: none"> • Servizio di Continuità assistenziale - Ala Ovest Piano Terra 	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio di Continuità assistenziale - Corpo Centrale Piano Terra

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.3

Titolo progetto:	Opere di realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Malcesine (VR), sito in Via Gardesana 57 [CUP F28I22000190001]
Soggetto proponente:	Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”
Livello progettuale:	Esecutivo in fase di Validazione e Approvazione
Importo progetto:	€ 1.416.998,51
Data inizio lavori:	03/06/24
Durata cantiere:	210 giorni
Interventi in progetto:	Realizzazione 12 posti letto con miglioramento sismico ed energetico secondo i requisiti del DM77, ex sala operatorie



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.1

Titolo progetto:	Opere di realizzazione della Ospedale della Comunità di Villafranca di Verona (VR), sito in Via Ospedale [CUP F88I22000420001]
Soggetto proponente:	Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”
Proprietà	Donazione in favore dell’AULSS9-Scaligera
Livello progettuale:	Esecutivo in fase di Validazione e Approvazione
Importo progetto:	€ 2.155.758,14
Data inizio lavori:	03/06/24
Durata cantiere:	400 giorni
Descrizione progetto:	Nuova costruzione



DISTRETTO 4

CASA DELLA COMUNITÀ di VILLAFRANCA DI VERONA

**SEDE
ATTUALE**

**SEDE
DESTINAZIONE TEMPORANEA**

Nessun trasferimento di UO/Servizi.

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.3

Titolo progetto:	Opere di realizzazione della Casa della Comunità di Bussoleto (VR), sito in Via Ospedale 3 [CUP F88I22000410003]
Soggetto proponente:	Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”
Livello progettuale:	Esecutivo in fase di Validazione e Approvazione
Importo progetto:	€ 3.171.013,26
Data inizio lavori:	10/06/24
Durata cantiere:	550 giorni
Descrizione progetto:	Riqualificazione e adeguamento degli spazi ai requisiti del DM77 con miglioramento sismico ed energetico



DISTRETTO 4

CASA DELLA COMUNITÀ DI BUSSOLENGO

**SEDE
ATTUALE**

**SEDE
DESTINAZIONE TEMPORANEA**

Nessun trasferimento di UO/Servizi.

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

Investimento M6C1-1.1

Titolo progetto:	Opere di realizzazione della Casa della Comunità di Valeggio sul Mincio (VR), sito in Via Santa Maria Crocifissa di Rosa [CUP F18I22000430001]
Soggetto proponente:	Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”
Livello progettuale:	Esecutivo in fase di Validazione e Approvazione
Importo progetto:	€ 1.152.509,89
Data inizio lavori:	29/04/24
Durata cantiere:	365 giorni
Descrizione progetto:	Riqualificazione e adeguamento degli spazi ai requisiti del DM77 con miglioramento sismico ed energetico



DISTRETTO 4

CASA DELLA COMUNITÀ di VALEGGIO SUL MINCIO

SEDE ATTUALE	SEDE DESTINAZIONE TEMPORANEA
UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori – Piano terra Ala sud • 1 palestra	UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Piano terra Ala nord • 1 palestra

CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT)

Ultimate tutte entro il 31/03/2024 - In fase di attivazione entro T2 - 2024

Sono previste le seguenti COT:


- **1 COT Hub Aziendale** unica, che dipenderà dalla Direzione della Funzione Territoriale, collocata presso il Distretto 1 Verona, via Poloni

7 COT Distrettuali (Spoke/secondarie) che dipenderanno dal Direttore di Distretto, collocate nelle seguenti sedi distrettuali:


- Distretto 1 presso la Casa della Comunità (CDC) di **via Del Capitel**
- Distretto 2 presso la CdC di **San Bonifacio**
- Distretto 2 (Secondaria) presso la CDC di **San Giovanni Lupatoto**
- Distretto 3 presso la CDC di **Legnago**
- Distretto 3 (Secondaria) presso la CDC di **Cerea**
- Distretto 4 presso la CDC di **Valeggio sul Mincio**
- Distretto 4 (Secondaria) presso la CDC di **Bussolengo**



Nuovo Ospedale di Legnago *Mater Salutis*



UN NUOVO POLO OSPEDALIERO per LEGNAGO




Si prevede un intervento di sostituzione del complesso ospedaliero esistente, da realizzarsi per stralci attraverso la graduale nuova costruzione, trasferimento e successiva demolizione dei principali corpi edilizi attuali, con:

- adeguamento della nuova struttura ai più alti standard normativi, tecnici e tecnologici
- ottimizzazione delle superfici utili dei vari servizi
- miglioramento dei flussi e delle infrastrutture viarie di pertinenza
- conseguente ottimizzazione dell'uso di risorse e di impegno del personale

A seguito della presentazione del progetto preliminare generale di intervento, in I stralcio verrà sviluppato il progetto definitivo dei servizi di diagnostica, dialisi e ambulatori nella «piastra delle emergenze». Seguiranno con nuove procedure i successivi stralci.

UN NUOVO POLO OSPEDALIERO per LEGNAGO



Programma di intervento:

- 13 agosto 2024 – consegna del progetto di I stralcio (piastra delle emergenze) al Ministero idoneo all'indizione della gara di appalto
- 30 giugno 2024 – approvazione da parte di AULSS 9 del progetto di I stralcio (piastra delle emergenze) e presentazione alla Regione Veneto
- 20 maggio 2024 – presentazione del progetto di I stralcio agli Enti e stakeholder per indizione della Conferenza dei Servizi
- 12 aprile 2024 – approvazione da parte di AULSS 9 del progetto preliminare generale

SOLUZIONE PROGETTUALE

NUOVI EDIFICI:

1. Piastra delle emergenze
2. Piastra diurna e delle degenze
3. Camera calda
4. Autorimessa ambulanze
5. Isola ecologica
6. Centrale gas medicali
7. Centrale antincendio
8. Centrale tecnologica e idrica
9. Cabine ENEL

EDIFICI RISTRUTTURATI e POTENZIATI:

- A. Edificio di ingresso
- B. Magazzino e farmacia

STRUTTURE ESISTENTI MANTENUTE:

- C. Asilo nido aziendale
- D. Casa della comunità (in costruzione con altro appalto)
- E. Elisuperficie




CONSISTENZA DEI SERVIZI: PROGRAMMA FUNZIONALE

AREA SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA	
ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO	10
SHOCK ROOM DI PRONTO SOCCORSO	
PRONTO SOCCORSO	
ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA	
FARMACIA	
LABORATORIO ANALISI	
PUNTO PRELIEVI	
RADIOLOGIA - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	20
BREAST UNIT	
RADIOTERAPIA	2
MEDICINA NUCLEARE	2
MEDICINA TRASFUSIONALE	
PROFESSIONI SANITARIE OSPEDALIERE	
AREA DIREZIONALE / DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA	

tot. posti letto

12



CONSISTENZA DEI SERVIZI: PROGRAMMA FUNZIONALE

AREA MATERNO-INFANTILE

DEGENZA OSTETRICA E GINECOLOGIA	20
---------------------------------	----

PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	
PRONTO SOCCORSO OSTETRICO	

BLOCCO PARTO	
--------------	--

DEGENZA PATOLOGIA NEONATALE	4
-----------------------------	---

DEGENZA PEDIATRIA CON TERAPIA SUBINTENSIVA	8
--	---

tot. posti letto	32
------------------	----

AREA DIURNA


AMBULATORI	
------------	--

BLOCCO AMBULATORI CHIRURGICI	5
------------------------------	---

AREA RIABILITATIVA


RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	15
--------------------------------------	----

tot. posti letto	15
------------------	----




CONSISTENZA DEI SERVIZI: PROGRAMMA FUNZIONALE

AREA INTERVENTISTICA	
BLOCCO OPERATORIO	8
SALA IBRIDA	1
SALE ANGIOGRAFICHE	1
PIASTRA ENDOSCOPICA	7
AREA TERAPIA INTENSIVA	
TERAPIA INTENSIVA	8
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	
UNITÀ CORONARICA	8
tot. posti letto	16




CONSISTENZA DEI SERVIZI: PROGRAMMA FUNZIONALE

AREA MEDICA	
DEGENZA CARDIOLOGIA	34
DEGENZA GASTROENTEROLOGIA	8
DEGENZA GERIATRIA	45
DEGENZA MALATTIE INFETTIVE	5
DEGENZA MEDICINA GENERALE	46
DEGENZA NEFROLOGIA	6
DIALISI	31
DEGENZA NEUROLOGIA	22
DEGENZA ONCOLOGIA	2
DEGENZA PNEUMOLOGIA	16
DEGENZA PSICHIATRIA	16
DEGENZA RADIOTERAPIA	
SUPPORTI DI SERVIZIO E ALBERGHIERI	
AREA DIPARTIMENTALE MEDICA	
tot. posti letto	231




CONSISTENZA DEI SERVIZI: PROGRAMMA FUNZIONALE

AREA CHIRURGICA	
DEGENZA CHIRURGIA GENERALE	18
DAY SURGERY / WEEK SURGERY MULTIDISCIPLINARE	17
DEGENZA CHIRURGIA SENOLOGICA	8
DEGENZA CHIRURGIA VASCOLARE	8
DEGENZA OCULISTICA	2
DEGENZA OTORINOLARINGOIATRIA	5
DEGENZA UROLOGIA	10
DEGENZA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	26
SUPPORTI DI SERVIZIO E ALBERGHIERI	
AREA DIPARTIMENTALE CHIRURGICA	
tot. posti letto	94



CONSISTENZA DEI SERVIZI: PROGRAMMA FUNZIONALE

AREA SERVIZI GENERALI	
AREA AMMINISTRATIVA	
AREA FORMAZIONE	
ACCOGLIENZA UTENTI E VISITATORI	
ACCOGLIENZA PERSONALE	
SERVIZIO PASTI	
STERILIZZAZIONE e LAVANOLO	
MORGUE	




CONSISTENZA DEI SERVIZI: PROGRAMMA FUNZIONALE

AREA SERVIZI LOGISTICI

SERVIZI DI PULIZIA	
MANUTENZIONE	
INGEGNERIA CLINICA	
MAGAZZINI ECONOMALI	

ISOLA ECOLOGICA	
-----------------	--

CENTRALI TECNOLOGICHE	
-----------------------	--



CONSISTENZA DEI SERVIZI: DATI UTILI

INCIDENZA AREE			
		TOT. p.l.	400
TOT. mq	70.895	incidenza mq/p.l.	177,24
TOT. mq sanitari	61.336	incidenza mq/p.l.	153,34
IMPEGNO ECONOMICO			
SANITARIO ALTA INTENSITÀ mq	13.433	FINANZIAMENTO TOTALE	210.000.000 €
SANITARIO MEDIA INTENSITÀ mq	34.503		
TECNICI e LOGISTICI mq	17.094	di cui PRIMO STRALCIO	40.000.000 €
CUNICOLI INTERRATI mq	5.865		

IL NUOVO COMPLESSO: CONCEPT ARCHITETTONICO

- facciate ventilate in pannelli di vetro e alluminio
- cortine in laterizio con montaggio a secco su sottostruttura metallica
- sistemi di ombreggiamento esterni fissi a cortine verdi su sottostruttura metallica

PROSPETTO OVEST – verso la città



PROSPETTO SUD - ingresso



IL NUOVO COMPLESSO: CONCEPT ARCHITETTONICO

- facciate ventilate in pannelli di vetro e alluminio
- cortine in laterizio con montaggio a secco su sottostruttura metallica
- sistemi di ombreggiamento esterni fissi a cortine verdi su sottostruttura metallica

PROSPETTO EST – verso l'argine
Adige



PROSPETTO NORD – pronto
soccorso



IL NUOVO COMPLESSO: INSERIMENTO PAESAGGISTICO

ANTE



POST



IL NUOVO COMPLESSO: VIABILITÀ e ACCESSI

miglioramento degli snodi viari con inserimento di nuove rotatorie, allargamento e regolarizzazione delle sedi stradali



FASIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI



I STRALCIO

1. Demolizione edificio dismesso (già completata)
2. Realizzazione blocco Sud della piastra delle emergenze e messa in funzione di diagnostica per immagini, dialisi, ambulatori prelievi
3. Trasferimento uffici amministrativi nel complesso esistente
4. Demolizione uffici amministrativi

FASIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI



II STRALCIO

1. Completamento piastra delle emergenze e piastra diurna – delle degenze con collegamento a esistente edificio di ingresso
2. Realizzazione del I stralcio della nuova centrale tecnologica e del relativo cunicolo di collegamento interrato
3. Realizzazione nuova viabilità per il pronto soccorso
4. Trasferimento delle funzioni sanitarie nei nuovi edifici


FASIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI



III STRALCIO

1. Ristrutturazione con ampliamento dell'edificio di ingresso e dei magazzini con creazione della farmacia
2. Completamento dei cunicoli di collegamento interrati
3. Completamento della centrale tecnologica e demolizione della centrale esistente

FASIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI



III STRALCIO

1. Demolizione degli edifici ospedalieri esistenti (blocco Nord, Sud, padiglione dialisi, padiglione pronto soccorso etc.)

FASIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI



III STRALCIO

1. Realizzazione nuovi parcheggi e sistemazioni esterne
2. Completamento delle lavorazioni sulla viabilità

