

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 108 DEL 07/02/2023

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Giuseppe Cenci | Direttore Amministrativo |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario |
| - dott. Raffaele Grottola | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

RIORGANIZZAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE (DL 34/2020 E DGRV 782/2020). RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI COMPLETATI, APPROVAZIONE COLLAUDI E RIMODULAZIONE DEL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DI COMPETENZA DELL'AULSS 9 SCALIGERA: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE DI VILAFRANCA - CUP F68I20000050001

Note per la trasparenza: Si dispone la Riorganizzazione delle Reti Ospedaliere (DL 34/2020 e DGRV 782/2020). Ricognizione degli Interventi Completati, Approvazione Collaudi e Rimodulazione del Piano di Riorganizzazione di Competenza dell'Aulss 9 Scaligera: Provvedimenti Conseguenti e Approvazione Progetto Esecutivo Pronto Soccorso dell'Ospedale di Villafranca CUP F68I20000050001

Il Direttore di UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

ing. Luca Avesani, anche in veste di Rup riferisce quanto segue

Premesso che:

- con Ordinanza del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19 n. 30 del 14.10.2020, il Commissario stesso ha nominato "Soggetti Attuatori" le Aziende sanitarie della Regione Veneto per l'attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere nelle strutture di rispettiva competenza e pertanto dal punto di vista contenutistico le attività da realizzare da parte dell'Azienda ULSS 9 Scaligera previste dalla DGRV n. 782 del 16.06.2020 (recante ad oggetto: *Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Attuazione delle misure in materia sanitaria*) erano le seguenti:

(A) presso l'Ospedale di Villafranca, l'attivazione di n. 14 posti letto di terapia intensiva e l'attivazione di n. 20 posti letto in terapia semi-intensiva;

(B) la realizzazione di strutture di pre-triage presso 5 sedi ospedaliere (Legnago, Villafranca, San Bonifacio, Bussolengo, Bovolone);

- il quadro economico iniziale ammontava ad Euro 6.604.695,20 suddiviso come riportato nell'Allegato 1 (in sintesi, per i posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva presso l'Ospedale di Villafranca, un totale di euro 5.564.695,20; per i pre-triage, un totale di euro 1.040.000,00);

- successivamente, con DGRV n. 367 del 08.04.2022 (recepita con D.M. 191 del 15.09.2022) riportante la situazione rilevata al 31.12.2021, il quadro economico complessivo veniva modificato/aggiornato in Euro 6.733.620,09 suddiviso come riportato nell'Allegato 2 (in sintesi, per i posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva presso l'Ospedale di Villafranca, un totale di euro 4.660.120,80; per i pre-triage/PS di Legnago e Villafranca, un totale di euro 2.073.499,29);

Dato atto che per quanto riguarda l'oggetto del presente atto, sono state finora adottate le seguenti deliberazioni da parte dell'Aulss 9:

- deliberazione n. 1017 del 03.12.2020, recante ad oggetto *“Riorganizzazione delle reti ospedaliere (DL 34/2020 e DGRV 782/2020): realizzazione di n. 10 posti letto in terapia intensiva e di n. 22 posti letto in terapia semi-intensiva (di cui n. 8 riconvertibili in terapia intensiva). Approvazione progetti esecutivi e trasmissione agli Uffici regionali”*;

- deliberazione n. 1043 del 11.12.2020, recante ad oggetto *“Delibera a contrarre: affidamenti forniture attrezzature medicali per allestimento letti di terapia intensiva e semintensiva – attuazione Decreto del 2.11.2020 del Commissario Straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’epidemia Covid-19 - 1a tranche”*;

- deliberazione n. 1165 del 31.12.2020, recante ad oggetto *“Fornitura ed installazione di modulo pre-triage per l’Ospedale di Legnago. Approvazione proposta tecnica ed economica”*;

- deliberazione n. 74 del 29.01.2021, recante ad oggetto *“Delibera a contrarre: affidamenti forniture attrezzature medicali per allestimento letti di terapia intensiva e semintensiva – attuazione Decreto del 2.11.2020 del Commissario Straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’epidemia Covid-19 - 2a tranche”*;

- deliberazione n. 75 del 18.03.2021, recante ad oggetto *“Riorganizzazione delle reti ospedaliere (DL 34/2020 e DGRV 782/2020): realizzazione di n. 10 posti letto in terapia intensiva: presa d’atto decreto regionale di approvazione e conferma affidamento lavori all’ATI/RTI aggiudicatario del c.d. Appalto calore (ex-ULss21 e ex-ULss22)”*;

- deliberazione n. 80 del 18.03.2021, recante ad oggetto *“Delibera a contrarre: affidamenti forniture attrezzature medicali per allestimento letti di terapia intensiva e semintensiva – attuazione Decreto del 2.11.2020 del Commissario Straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’epidemia Covid-19 - 3a tranche”*;

- deliberazione n. 318 del 14.05.2021, recante ad oggetto *“Riorganizzazione delle reti ospedaliere (DL 34/2020 e DGRV 782/2020): realizzazione di n. 22 posti letto in terapia semi-intensiva (di cui n. 8 riconvertibili in terapia intensiva): presa d’atto decreto regionale di approvazione e conferma affidamento lavori all’ATI/RTI aggiudicatario del c.d. Appalto calore (ex-ULss21 e ex-ULss22)”*;

- deliberazione n. 537 del 26.07.2021, recante ad oggetto *“Riorganizzazione delle reti ospedaliere (DL 34/2020 e DGRV 782/2020): aggiornamento del quadro economico degli interventi in via di realizzazione da parte dell’Aulss 9 Scaligera quale soggetto attuatore. Provvedimenti conseguenti”*;

- deliberazione n. 566 del 05.08.2021, recante ad oggetto *“Delibera a contrarre: affidamenti forniture attrezzature medicali per allestimento letti di terapia intensiva e semintensiva – attuazione Decreto del 2.11.2020 del Commissario Straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’epidemia Covid-19 - 4a tranche”*;

- deliberazione n. 675 del 16.09.2021, recante ad oggetto *“Riorganizzazione delle reti ospedaliere (DL 34/2020 e DGRV 782/2020): realizzazione del pre-triage presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Legnago – Ricognizione affidamenti. Provvedimenti conseguenti”*;

- deliberazione n. 959 del 02.12.2021, recante ad oggetto *“Riorganizzazione delle reti ospedaliere (DL 34/2020 e DGRV 782/2020): affidamento collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico degli interventi realizzati dall’Aulss 9 Scaligera quale soggetto attuatore mediante appalto specifico-OdA a seguito degli accordi quadro con più operatori economici attivati dalla Struttura commissariale. Provvedimenti conseguenti” (affidatario RTP ing. Felice Giordani – ing. Bottai e Associati ingegneri - Trendenergy srl), in cui si prevede il collaudo degli interventi in oggetto;*

- deliberazione n. 1011 del 16.12.2021, recante ad oggetto *“Delibera a contrarre: affidamenti forniture attrezzature medicali per allestimento letti di terapia intensiva e semintensiva – attuazione Decreto del 2.11.2020 del Commissario Straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’epidemia Covid-19 - 5a tranche”*;

- deliberazione n. 551 del 19.05.2022, recante ad oggetto *“Riorganizzazione delle reti ospedaliere (DL 34/2020 e DGRV 782/2020): realizzazione del pre-triage presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Legnago – approvazione contabilità finale”*;

- deliberazione n. 1010 del 11.10.2022, recante ad oggetto *“Riorganizzazione delle reti ospedaliere (DL 34/2020 e DGRV 782/2020): realizzazione di n. 10 (14) posti letto di terapia intensiva e di 22 (20) posti letti di terapia semi-intensiva: variazioni in corso d’opera, approvazione contabilità finali e provvedimenti conseguenti - CUP F68I20000050001”*;

Dato atto che con la cessazione dell’incarico di RUP per gli interventi di lavori edili/impiantistici da parte dell’ing. Fiorenzo Panziera, a far data dal 18.09.2022 l’ing. Luca Avesani, Direttore f.f. dell’UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, ha assunto la funzione di RUP degli interventi in oggetto, con simultanea cessazione della funzione di DL, che è stata assegnata all’ing. Alberto Rancan, Dirigente tecnico dell’UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali;

Viste le risultanze dei collaudi tecnico-funzionali e tecnico-amministrativi effettuati dal RTP ing. Felice Giordani – ing. Bottai e Associati ingegneri - Trendenergy srl acquisiti agli atti dell’Aulss 9 e precisamente:

- Certificato di collaudo tecnico funzionale impianti tecnologici per *“Fornitura ed installazione di modulo Pre-Triage presso il P.S dell’Ospedale di Legnago e opere/forniture complementari”* – prot. Aulss n. 0146597 del 18.07.2022;

Il Proponente: Il Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dott. Luca Avesani f.f.

- Relazione di collaudo e Certificato di collaudo per *“Fornitura ed installazione di modulo Pre-Triage presso il P.S dell’Ospedale di Legnago e opere/forniture complementari”* – prot. Aulss n. 0252377 del 23.12.2022;

- Certificato di collaudo tecnico funzionale impianti tecnologici per *“Realizzazione di n. 10 (+4) posti letto di terapia intensiva al Piano Rialzato del corpo quintuplo e monoblocco (A); Realizzazione di n. 22 (20) posti letto di terapia semi intensiva di cui n. 8 riconvertibili in terapia intensiva al Piano Terzo (B) dell’Ospedale Magalini a Villafranca di Verona”* – datato 29.07.2022 e acquisito agli atti completo di tutte le firme necessarie col prot. Aulss n. 0003479 del 09.01.2023;

- Relazione di collaudo e Certificato di collaudo per *“Realizzazione di n. 10 (+4) posti letto di terapia intensiva al Piano Rialzato del corpo quintuplo e monoblocco (A); Realizzazione di n. 22 (20) posti letto di terapia semi intensiva di cui n. 8 riconvertibili in terapia intensiva al Piano Terzo (B) dell’Ospedale Magalini a Villafranca di Verona”* – datato 28.10.2022 e acquisito agli atti completo di tutte le firme necessarie col prot. Aulss n. 0003479 del 09.01.2023;

Dato atto che i collaudi delle singole attrezzature medicali sono agli atti dell’Aulss 9 e peraltro quasi totalmente già inoltrati all’*“Unità per il completamento della Campagna Vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia”* in occasione dei rendiconti per l’erogazione delle quote (I – II – III) del contributo assegnato a questa Aulss in qualità di Soggetto attuatore del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera;

Appurato che gli importi finali risultanti dalle contabilità e dai collaudi relativi agli interventi conclusi alla data del 31.12.2022, ossia:

(A) attivazione di n. 10 (+4) posti letto di terapia intensiva e l’attivazione di n. 22 (20) posti letto in terapia semi-intensiva presso l’Ospedale di Villafranca;

(B) realizzazione di struttura di pre-triage presso il P.S. dell’Ospedale di Legnago ed opere/forniture complementari;

nonché attrezzature medicali per allestimenti dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva presso l’Ospedale di Villafranca;

sono riportati nell’Allegato A e risultano pari ad euro 6.079.272,99 IVA ed altri oneri inclusa;

Dato atto che nel suddetto importo sono ricomprese le spese tecniche sostenute per l’RTP collaudatore esterno nonché per le quote a destinazione vincolata e per quelle spettanti ai collaboratori del RUP e del DL previste dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi, riportate nel citato Allegato “A” alla voce “Altro” e dettagliate pure nelle Tabelle I – II – III, complessivamente pari ad euro 110.729,17 oneri fiscali e previdenziali inclusi;

Dato infine atto che, nonostante le variazioni di importo dei lavori/opere, il RTP collaudatore esterno ha comunicato via e-mail (20.10.2022) la conferma degli importi degli onorari di cui all’OdA (ordine di attivazione) del 24.11.2021 e contratto/disciplinare d’incarico sottoscritto digitalmente il 17.01.2021;

Considerato che da quanto sopra riportato risulta opportuno e necessario – come previsto dal *“Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese”* relativo ai Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per l’emergenza Covid-19 del Commissario Straordinario del 01.02.2021 e successivi aggiornamenti - chiedere all’Ufficio competente (Struttura di Progetto “Potenziamento straordinario Rete Ospedaliera e Grandi strutture di Cura” della Regione Veneto quale referente regionale e tramite per l’inoltro all’Unità per il completamento della Campagna Vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia / Ministero della Salute) la rimodulazione di tali interventi completati e l’approvazione del progetto dell’intervento riguardante il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Villafranca per un importo pari ad euro 654.347,10 IVA inclusa, ad esaurimento del finanziamento complessivo di euro 6.733.620,09, come riportato nell’Allegato 3;

Dato atto che a norma del suddetto *“Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese”* la rimodulazione degli interventi da parte delle Regioni deve essere inviata al Ministero della Salute per l’approvazione accompagnata da una specifica relazione che illustri la motivazione alla base della richiesta di rimodulazione, l’indicazione delle varianti proposte, i risultati funzionali ed economici che si intendono conseguire, i tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari, si individua nell’attuale Direttore f.f. dell’UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali il referente che dovrà fornire all’Ufficio regionale competente i dati che lo stesso potrà richiedere ai fini della rimodulazione in parola, fermo restando che il (nuovo) intervento riguardante il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Villafranca prevede lavori/opere finalizzate all’adeguamento edile ed impiantistico per garantire i requisiti minimi strutturali ed impiantistici previsti dalla DGRV 782/2020; in particolare l’intervento riguarda la riqualificazione dell’impianto aerulico a servizio del reparto di Pronto Soccorso al piano rialzato dell’Ospedale Magalini sito in Via Ospedale, 2 a Villafranca di Verona (VR), con i relativi locali accessori, garantendo per tali ambienti i requisiti strutturali ed impiantistici previsti dalla normativa di riferimento. I lavori previsti a progetto dovranno essere volti a garantire la massima flessibilità operativa, con contemporanea attenzione ad evitare la trasmissione di possibili infezioni all’interno dei reparti medesimi e verso le zone confinanti. Allo scopo si precisa che gli impianti aerulici di ricambio dell’aria che dovranno essere previsti a progetto debbono prevedere l’impiego di materiali e tecnologia ai massimi livelli.

La zona oggetto di intervento al piano rialzato ha la seguente superficie complessiva:

- superficie della zona interna del Pronto Soccorso: circa 420 mq

Il Proponente: Il Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dott. Luca Avesani f.f.

- superficie della zona camera calda: circa 106 mq.;

Richiamate le motivazioni già espresse nella propria delibera 1017 del 03.12.2020 in occasione degli affidamenti della progettazione e della realizzazione delle opere per i posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva dell'Ospedale di Villafranca e per le opere complementari del pre-triage per il P.S. dell'Ospedale di Legnago, anche per questo intervento per il P.S. dell'Ospedale di Villafranca l'Aulss 9 Scaligera ha optato per l'utilizzazione dell'ATI affidataria del c.d. "Appalto calore" in corso per le ex-Ulss 21 e 22 a norma del punto c)-II della citata ordinanza n. 30/2020 del Commissario Straordinario Emergenza Covid-19 (... ciascuno dei Soggetti Attuatori nominati dovrà: "c) provvedere all'esecuzione delle opere da realizzare: (...) II. tramite strutture tecnico-manutentive già operanti a favore delle strutture di propria competenza sulla base di contratti già stipulati e in vigore");

Richiamato il percorso da seguire per l'ottenimento dei pareri e dei titoli abilitativi necessari per poter dar corso all'intervento in oggetto, ossia:

- approvazione del progetto con deliberazione dell'Aulss e invio dello stesso ai competenti uffici regionali per l'ottenimento del parere;
- ottenuto il parere regionale, validazione del progetto e sua trasmissione ai competenti uffici regionali per il decreto di approvazione-autorizzazione;
- ottenuto il decreto, avvio delle opere, ferma restando il contestuale espletamento delle ulteriori procedure autorizzative (Vigili del Fuoco, ecc.);

Dato atto che la verifica e validazione del progetto verrà effettuata internamente, a norma dell'art. 26, comma 6, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e smi;

Ritenuto di confermare come RUP l'ing. Luca Avesani, Direttore f.f. dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali e come Direttore Lavori il p.i. Patrizio Zanoni, Collaboratore Tecnico IFO della stessa U.O.C.;

Considerato che, a seguito di specifica richiesta dell'Aulss, l'ATI affidataria dell'Appalto Calore ha fatto pervenire in formato cartaceo ed elettronico il progetto esecutivo, redatto dai professionisti Caffini Engineering srl (ing. Andrea Caffini) e geom. Luca Richelli, denominato "RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO AERULICO A SERVIZIO DEL REPARTO DI PRONTO SOCCORSO AL PIANO RIALZATO" dell'Ospedale di Villafranca, il cui Q.E. risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO	
A – IMPORTO LAVORI	
1) Lavori già scontati (-12% sul Prezzario OO.PP. Regione Veneto)	
1.a – lavori edili	42.783,23
1.b – lavori impianti termofluidici	382.540,43
1.c – lavori impianti elettrici e speciali	128.186,51
2) Oneri per la sicurezza	41.100,00
TOTALE A - IMPORTO LAVORI	594.610,17
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti	275,91
Articolo 113 del codice degli appalti – per memoria	0,00
I.V.A. sui lavori (10%)	59.461,02
TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE	59.736,93


TOTALE A + B
654.347,10

Visti gli elenchi degli elaborati di progetto, riportati nell'Allegato "B" alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della rimodulazione degli interventi di pertinenza dell'Aulss 9 Scaligera quale Soggetto attuatore del Piano per la Riorganizzazione delle reti ospedaliere (DL 34/2020 e DGRV 782/2020-DGRV 367/2022) come riportato nell'Allegato 3, al fine della sua trasmissione ai competenti Uffici regionali e statali;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del progetto esecutivo come sopra descritto al fine della sua trasmissione ai competenti Uffici regionali e statali;

Verificato che nella sopra citata deliberazione n. 1010 del 11/10/2022 veniva individuato quale Direttore Lavori l'ing. Alberto Rancan, dirigente tecnico della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali;

Ritenuto, alla luce di nuove considerazioni, più confacente all'organizzazione del lavoro individuare quale D.L. il P.I. Patrizio Zanoni, collaboratore tecnico IFO, della medesima U.O.C., che presta servizio presso l'Ospedale di Villafranca;

Atteso che allo stato attuale non residuano fondi per poter procedere all'accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'intervento denominato "Riqualficazione dell'impianto aeraulico a servizio del Reparto di Pronto Soccorso al piano rialzato" dell'Ospedale di Villafranca;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato:

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse e i sei allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

allegato 1 quadro iniziale - dgrv 782/2020

allegato 2 quadro agg. dgrv 367/2021

allegato 3 quadro rimodulato a gennaio 2023

allegato A dettaglio quadro lavori / opere terminate e collaudate al 31.12.2022

allegato B progetto esecutivo

allegato C tabelle

2. di approvare i seguenti collaudi relativamente agli interventi in oggetto conclusi alla data del 31.12.2022:

- Certificato di collaudo tecnico funzionale impianti tecnologici per "Fornitura ed installazione di modulo Pre-Triage presso il P.S dell'Ospedale di Legnago e opere/forniture complementari" – prot. Aulss n. 0146597 del 18.07.2022;

- Relazione di collaudo e Certificato di collaudo per "Fornitura ed installazione di modulo Pre-Triage presso il P.S dell'Ospedale di Legnago e opere/forniture complementari" – prot. Aulss n. 0252377 del 23.12.2022;

- Certificato di collaudo tecnico funzionale impianti tecnologici per “Realizzazione di n. 10 (+4) posti letto di terapia intensiva al Piano Rialzato del corpo quintuplo e monoblocco (A); Realizzazione di n. 22 (20) posti letto di terapia semi intensiva di cui n. 8 riconvertibili in terapia intensiva al Piano Terzo (B) dell’Ospedale Magalini a Villafranca di Verona” – datato 29.07.2022 e acquisito agli atti completo di tutte le firme necessarie col prot. Aulss n. 0003479 del 09.01.2023;

- Relazione di collaudo e Certificato di collaudo per “Realizzazione di n. 10 (+4) posti letto di terapia intensiva al Piano Rialzato del corpo quintuplo e monoblocco (A); Realizzazione di n. 22 (20) posti letto di terapia semi intensiva di cui n. 8 riconvertibili in terapia intensiva al Piano Terzo (B) dell’Ospedale Magalini a Villafranca di Verona” – datato 28.10.2022 e acquisito agli atti completo di tutte le firme necessarie col prot. Aulss n. 0003479 del 09.01.2023;

3. di approvare la rimodulazione degli interventi di pertinenza dell’Aulss 9 Scaligera quale Soggetto attuatore del Piano per la Riorganizzazione delle reti ospedaliere (DL 34/2020 e DGRV 782/2020-DGRV 367/2022) come riportato nell’Allegato 3;

4. di dichiarare che il presente atto costituisce inoltre deliberazione a contrarre per l’affidamento dei lavori di “Riqualficazione dell’impianto aeraulico a servizio del Reparto di Pronto Soccorso al piano rialzato” dell’Ospedale di Villafranca all’ATI affidataria del c.d. “Appalto calore” (capogruppo Rekeep SpA) in corso per le ex-Ulss 21 e 22 a norma del punto c)-II della citata ordinanza n. 30/2020 del Commissario Straordinario Emergenza Covid-19, subordinatamente all’approvazione della rimodulazione di cui al precedente punto 3 e dell’approvazione del progetto da parte della Struttura di Progetto “Potenziamento straordinario della rete ospedaliera e grandi strutture di cura” della Regione Veneto quale referente regionale e tramite per l’inoltro all’Unità per il completamento della Campagna Vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia / Ministero della Salute;

5. di approvare il progetto esecutivo, costituito dagli elaborati indicati nell’Allegato “B” e agli atti dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali in forma elettronica e cartacea, denominato “Riqualficazione dell’impianto aeraulico a servizio del Reparto di Pronto Soccorso al piano rialzato” dell’Ospedale di Villafranca e il relativo Q.E.:

QUADRO ECONOMICO	
A – IMPORTO LAVORI	
1) Lavori già scontati (-12% sul Prezzario OO.PP. Regione Veneto)	
1.a – lavori edili	42.783,23
1.b – lavori impianti termofluidici	382.540,43
1.c – lavori impianti elettrici e speciali	128.186,51
2) Oneri per la sicurezza	41.100,00
TOTALE A - IMPORTO LAVORI	594.610,17
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti	275,91
Articolo 113 del codice degli appalti – per memoria	0,00
I.V.A. sui lavori (10%)	59.461,02
TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE	59.736,93
TOTALE A + B	654.347,10

6. di dare atto che tutte le spese derivanti dal presente atto vanno imputate al conto AAA360A – commessa 2020-65 COVID-ARCUR ed interamente finanziate con quota-parte del finanziamento assegnato con la DGRV n. 782/2020, integrato con DGRV n. 367/2022 relativa ai fondi previsti dall’art. 2 del D.L. n. 34/2020 e che deve essere utilizzato sempre il CUP F68I20000050001; il CIG per l’intervento denominato “Riqualficazione dell’impianto aeraulico a servizio del Reparto di Pronto Soccorso al piano

rialzato" dell'Ospedale di Villafranca verrà acquisito una volta completato l'iter di approvazione del progetto;

7. di confermare come RUP l'ing. Luca Avesani, Direttore f.f. dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali e come Direttore Lavori il p.i. Patrizio Zanoni, Collaboratore Tecnico IFO della stessa U.O.C.;

8. di dare atto che allo stato attuale non residuano fondi per poter procedere all'accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'intervento denominato "Riqualificazione dell'impianto aeraulico a servizio del Reparto di Pronto Soccorso al piano rialzato" dell'Ospedale di Villafranca ma che a tal fine potranno essere utilizzate eventuali somme residue al termine dei lavori;

9. di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto e/o alla Struttura di Progetto Potenziamento straordinario della rete ospedaliera e grandi strutture di cura della Regione Veneto quale referente regionale e tramite per l'inoltro all'Unità per il completamento della Campagna Vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia / Ministero della Salute, ai fini:

- della rimodulazione degli interventi di pertinenza dell'Aulss 9 Scaligera quale Soggetto attuatore del Piano per la Riorganizzazione delle reti ospedaliere (DL 34/2020 e DGRV 782/2020-DGRV 367/2022);

- dell'ottenimento dei necessari pareri sul progetto esecutivo denominato "Riqualificazione dell'impianto aeraulico a servizio del Reparto di Pronto Soccorso al piano rialzato" dell'Ospedale di Villafranca;

10. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web aziendale - sezione "Amministrazione trasparente"

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Classificazione struttura [Base/DEA I/DEA II]	DESCRIZIONE INTERVENTO						QUADRO ECONOMICO						
		Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva]	Tipologia di intervento	Adeguamento posti letto esistenti?	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [somme a disposizione]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)= 19+20+21+22	(24)
OSPEDALE DI VILLAGRANCA	DEA I	Intervento su struttura esistente	14	20	Posti letto aggiuntivi da confermare in fase 2	si	1.800	Lavori edili, impiantistici e attrezzature	3.203.981,35 €	1.068.360,66 €	736.915,71 €	555.437,48 €	5.564.695,20 €	
OSPEDALE DI LEGNAGO	DEA I	Intervento su struttura esistente	120		1) Realizzazione di struttura prefabbricata da adibire a pre.triage Pronto Soccorso				180.451,13 €		41.503,76 €	18.045,11 €	240.000,00 €	
OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	DEA I	Intervento su struttura esistente	120		1) Realizzazione di struttura prefabbricata da adibire a pre.triage Pronto Soccorso				180.451,13 €		41.503,76 €	18.045,11 €	240.000,00 €	
OSPEDALE DI VILLAGRANCA	DEA I	Intervento su struttura esistente	120		1) Realizzazione di struttura prefabbricata da adibire a pre.triage Pronto Soccorso				180.451,13 €		41.503,76 €	18.045,11 €	240.000,00 €	
OSPEDALE DI BOVOLONE	PS	Intervento su struttura esistente	80		1) Realizzazione di struttura prefabbricata da adibire a pre.triage Pronto Soccorso				120.300,75 €		27.669,17 €	12.030,08 €	160.000,00 €	
OSPEDALE DI BUSSOLENGO	PS	Intervento su struttura esistente	80		1) Realizzazione di struttura prefabbricata da adibire a pre.triage Pronto Soccorso				120.300,75 €		27.669,17 €	12.030,08 €	160.000,00 €	
TOTALE									3.985.936,24 €	1.068.360,66 €	916.765,34 €	633.632,97 €	6.604.695,20 €	

DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Classificazione struttura [Base/ DEA / DEA II]	DESCRIZIONE INTERVENTO						QUADRO ECONOMICO						
		Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva]	Tipologia di intervento	Adeguamento posti letto esistenti?	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [somme a disposizione]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)= 19+20+21+22	(24)
OSPEDALE DI VILLAFRANCA	DEA I	Intervento su struttura esistente	14	20	Posti letto aggiuntivi da confermare in fase 2	si	1.800	Lavori edili, impiantistici e attrezzature	2.637.933,83 €	1.068.360,66 €	454.993,58 €	498.832,73 €	4.660.120,80 €	128.924,89 €
DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Classificazione struttura [Base/ DEA / DEA II]	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]		Descrizione intervento				Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [somme a disposizione]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	
OSPEDALE DI LEGNAGO	DEA I	Intervento su struttura esistente			1) Realizzazione di struttura prefabbricata da adibire a pre.triage Pronto Soccorso				1.056.777,54 €		3.544,00 €	105.677,75 €	1.165.999,29 €	
OSPEDALE DI VILLAFRANCA	DEA I	Intervento su struttura esistente			1) Realizzazione di struttura prefabbricata da adibire a pre.triage Pronto Soccorso				750.000,00 €		82.500,00 €	75.000,00 €	907.500,00 €	
TOTALE													6.733.620,09 €	

DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Classificazione struttura [Base/ DEA I/ DEA II]	DESCRIZIONE INTERVENTO							QUADRO ECONOMICO					
		Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Adegumento posti letto esistenti?	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [somme a disposizione]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)= 19+20+21+22	(24)
OSPEDALE DI VILAFRANCA	DEA I	Intervento su struttura esistente	14	20	Posti letto aggiuntivi da confermare in fase 2	si	1.800	Lavori edili, impiantistici e attrezzature	3.166.872,29 €	1.068.360,66 €	101.257,47 €	551.726,57 €	4.888.216,99 €	128.924,89 €
OSPEDALE DI LEGNAGO	DEA I	Intervento su struttura esistente			1) Realizzazione di struttura prefabbricata da adibire a pre.triage Pronto Soccorso			Prefabbricato, lavori edili ed impiantistici	1.074.167,54 €		9.471,70 €	107.416,75 €	1.191.055,99 €	
OSPEDALE DI VILAFRANCA	DEA I	Intervento su struttura esistente			Riqualificazione dell'impianto aeraulico locali Pronto Soccorso			Lavori impiantistici ed edili	594.610,17 €		275,91 €	59.461,02 €	654.347,10 €	
TOTALE INTERVENTI AULSS 9 PER PIANO RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA (DL 34/2020-DGRV 782/2020-DGRV 367/2022)									4.835.650,00 €	1.068.360,66 €	111.005,08 €	718.604,35 €	6.733.620,09 €	128.924,89 €
									Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [somme a disposizione]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)

DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Classificazione struttura [Base/DEA I/DEA II]	Tipologia Lavori	DESCRIZIONE INTERVENTO				Tipologia di intervento	Descrizione intervento	QUADRO ECONOMICO				
			Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Adeguamento posti letto esistenti?	Importo lavori [€]			Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [somme a disposizione]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)= 19+20+21+22	(24)
OSPEDALE DI VILLAGRANCA	DEA I	Intervento su struttura esistente	14 (10)		si	realizzazione n. 14 (10) posti letto terapia intensiva - piano rialzato	Lavori edili, impiantistici e attrezzature	1.139.469,54 €	vedi sotto	36.018,08 €	113.946,95 €	1.289.434,57 €	
OSPEDALE DI VILLAGRANCA	DEA I	Intervento su struttura esistente		20 (22)	si	realizzazione n. 22 (20) posti letto terapia semi-intensiva, di cui n. 8 riconvertibili in terapia intensiva - piano terzo	Lavori edili, impiantistici e attrezzature	2.027.402,75 €	vedi sotto	65.239,39 €	202.740,28 €	2.295.382,42 €	
OSPEDALE DI VILLAGRANCA	DEA I	Intervento su struttura esistente	14 (10)	20 (22)	si		attrezzature		1.068.360,66 €		235.039,35 €	1.303.400,01 €	128.924,89 €
OSPEDALE DI VILLAGRANCA	TOTALI	TOTALI	TOTALI	TOTALI		TOTALI	TOTALI	3.166.872,29 €	1.068.360,66 €	101.257,47 €	551.726,57 €	4.888.216,99 €	128.924,89 €

DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Classificazione struttura [Base/DEA I/DEA II]	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]					Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [somme a disposizione]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]
OSPEDALE DI LEGNAGO	DEA I	Intervento su struttura esistente				Realizzazione di struttura prefabbricata per pre-triage Pronto Soccorso e opere/forniture complementari	Prefabbricato, lavori edili ed impiantistici	1.074.167,54 €		9.471,70 €	107.416,75 €	1.191.055,99 €

TOTALE INTERVENTI AULSS 9 TERMINATI/COLLAUDATI AL 31.12.2022 - PIANO RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA (DL 34/2020-DGRV 782/2020-DGRV 367/2022)

4.241.039,83 € 1.068.360,66 € 110.729,17 € 659.143,33 € 6.079.272,99 € 128.924,89 €

DETTAGLIO "ALTRO" (21)	Descrizione prestazione/attività	importo	oneri fiscali	IVA	TOTALE
realizzazione n. 14 (10) posti letto terapia intensiva - piano rialzato					36.018,08 €
	quote incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (vedi tab. I)	2.924,06 €			
	quota a destinazione vincolata	3.178,33 €			
	quota da distribuire	23.489,68 €	1.031,38 €	5.394,63 €	
	RTP Collaudatore (vedi tab. III)				

DETTAGLIO "ALTRO" (21)	Descrizione prestazione/attività	importo	oneri fiscali	IVA	TOTALE
realizzazione n. 22 (20) posti letto terapia semi-intensiva, di cui n. 8 riconvertibili in terapia intensiva - piano terzo					65.239,39 €
	quote incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (vedi tab. II)	7.066,08 €			
	quota a destinazione vincolata	6.500,79 €			
	quota da distribuire	40.573,07 €	1.781,45 €	9.317,99 €	
	RTP Collaudatore (vedi tab. III)				

DETTAGLIO "ALTRO" (21)	Descrizione prestazione/attività	importo	oneri fiscali	IVA	TOTALE
Realizzazione di struttura prefabbricata per pre-triage Pronto Soccorso e opere/forniture complementari					9.471,70 €
	quote incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	0,00 €			
	RTP Collaudatore (vedi tab. III)	7.441,23 €	322,46 €	1.708,01 €	

Ospedale Magalini di Villafranca

via Ospedale 2 - 37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

PROGETTO ESECUTIVO

RIORGANIZZAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE (D.L. 34/2020)
RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO AEREAULICO A SERVIZIO
DEL REPARTO DI PRONTO SOCCORSO AL PIANO RIALZATO

ELABORATI DI PROGETTO

SOGGETTO ATTUATORE



ATI CAPOGRUPPO DITTA ESECUTRICE



RUP

ing. Luca Avesani

timbro e firma

COORDINATO DELLA SICUREZZA

geom. Luca Richelli



PROGETTISTA ARCHITETTONICO
E IMPIANTISTICO

ing. Andrea Caffini

CAFFINI Engineering s.r.l.



timbro e firma

timbro e firma



DIRETTORE DEI LAVORI

geom. Patrizio Zanoni

timbro e firma

modifiche:

scala:

data:

disegno.:

Il Proponente: Il Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dott. Luca Avesani f.f.

	QUADRO ECONOMICO	
AZIENDA ULSS. 9 SCALIGERA Via Della Valverde, 42 CAP 37122 - Verona(VR)	Ottobre 2022	ing. ANDREA CAFFINI Via Don G. Turrini, 12 - CAP 37059 - Zevio (VR) Tel.: 045.7850902 - mail: info@caffinisrl.com

ELENCO ELABORATI – PRONTO SOCCORSO

ELABORATI GRAFICI - EDILI

TAV.0 1	PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO
TAV.0 2	PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO

ELABORATI GRAFICI – IMPIANTI TERMOFLUIDICI

M.01	IMPIANTO AERAUICO PIANO RIALZATO
M.02	IMPIANTO AERAUICO PIANO PRIMO
M.03	IMPIANTO GAS MEDICALI
M.04	SCHEMA IDRAULICO FUNZIONALE UTA

ELABORATI GRAFICI – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

E.01	IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI
------	-----------------------------

ELABORATI DATTILOSCRITTI

QE	QUADRO ECONOMICO
RTG	RELAZIONE TECNICA GENERALE
RTD.E D	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA OPERE EDILI
RTD.T	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA IMPIANTI TERMOFLUIDICI
RTD.E	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA IMPIANTI ELETTRICI
CRP	CRONOPROGRAMMA
EE	ELENCO ELABORATI

OSPEDALE “MAGALINI” DI VILLAFRANCA DI VERONA (VR) RIORGANIZZAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE (D.L. 34/2020) RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO AERAUICO A SERVIZIO DEL REPARTO DI PRONTO SOCCORSO AL PIANO RIALZATO	Pagina 2
--	----------

BASE DI GARA euro **794.581,72 €**
 DENOMINAZIONE GARA realizzazione 10 (14) posti letto terapia intensiva (Arcuri)
 PROVVEDIMENTO (delibera/determina) 75 del 18.03.2021

LAVORI %
 Fino a soglia € 5.350.000,00 2 15.891,63 € **delibera 75 del 18.03.2021:**
 Tra € 5.350.000,00 e € 25.000.000,00 1,5 - € **accantonati euro 17.957,54**
 oltre € 25.000.000,00 1 - €
 Tot 15.891,63 €
 Quota in distribuzione (80%) 12.713,31 €
 Quota destinazione vincolata (20%) 3.178,33 €

	%	IMPORTO	Dirigente SI/NO	Nominativi	Numero quote	Importo quota
ATTI PRELIMINARI - quota Uffici del RUP	16	2.034,13 €	SI	progettazione esterna		
ATTI PRELIMINARI - quota U.O.C. Personale	1	127,13 €	SI	progettazione esterna		
ATTI PRELIMINARI - quota U.O.C. Controllo di Gestione	1	127,13 €	SI	progettazione esterna		
ATTI PRELIMINARI - U.O. per controllo capitolato	2	254,27 €	SI	progettazione esterna		
RUP	25	3.178,33 €	SI	ing. Panziera		
Assistente al RUP	15	1.907,00 €	NO		5	381,40 €
DL	25	3.178,33 €	SI	ing. Avesani		
Assistente al DL	8	1.017,06 €	NO		5	203,41 €
Collaudo	5	635,67 €	SI	collaudatore esterno		
CSE	2	254,27 €	SI	cse esterno		
TOTALE DA DISTRIBUIRE (=Dirigente NO)		2.924,06 €				
TOTALE AD ECONOMIE (=Dirigenti, attività non svolte, etc.)		9.789,25 €				
TOTALE DESTINAZIONE VINCOLATA		3.178,33 €				
					Totale per verifica / quadratura	
					15.891,63 €	15.891,63 €

Il sottoscritto RUP dichiara che:

-) la presente tabella vale come "Individuazione funzioni tecniche" di cui all' Allegato "A" al regolamento incentivi;
-) i dati della gara sono quelli sopra riportati;
-) i nominativi degli incaricati delle funzioni sono quelli sopra riportati;
-) gli importi dell'incentivo sono quelli sopra riportati;

riserva, al termine dell'espletamento delle suddette attività, di accertare le attività effettivamente svolte e la misura dell'apporto dato da ciascuna delle stesse, nonché di modificare l'elenco sopra indicato, con aggiunta e/o sostituzione di alcuni nominativi, qualora necessario.

Il cronoprogramma delle attività è il seguente:

ATTI PRELIMINARI: entro il

GARA: entro il oppure dopo giorni della consegna capitolato

AGGIUDICAZIONE: entro il oppure dopo giorni dalla pubblicazione della gara

CONTRATTO: entro il oppure dopo giorni dall'aggiudicazione e salvo esecuzione anticipata

COLLAUDO: a termini di contratto

Il Proponente: Il Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dott. Luca Avesani f.f.

RUP

DIRETTORE UOC

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

BASE DI GARA euro **1.766.519,09 €**
 DENOMINAZIONE GARA realizzazione 22 (20) posti letto terapia semi-intensiva (Arcuri)
 PROVVEDIMENTO (delibera/determina) delibera 318 del 14.05.2021

LAVORI	%		
Fino a soglia € 5.350.000,00	2	35.330,38 €	delibera 318 del 14.05.2021
Tra € 5.350.000,00 e € 25.000.000,00	1,5	- €	accantonati euro 36.390,29
oltre € 25.000.000,00	1	- €	
Tot		35.330,38 €	
Quota in distribuzione (80%)		28.264,31 €	
Quota destinazione vincolata (20%)		7.066,08 €	

	%	IMPORTO	Dirigente SI/NO	Nominativi	Numero quote	Importo quota
ATTI PRELIMINARI - quota Uffici del RUP	16	4.522,29 €	SI	progettazione esterna		
ATTI PRELIMINARI - quota U.O.C. Personale	1	282,64 €	SI	progettazione esterna		
ATTI PRELIMINARI - quota U.O.C. Controllo di Gestione	1	282,64 €	SI	progettazione esterna		
ATTI PRELIMINARI - U.O. per controllo capitolato	2	565,29 €	SI	progettazione esterna		
RUP	25	7.066,08 €	SI	ing. Panziera		
Assistente al RUP	15	4.239,65 €	NO		5	847,93 €
DL	25	7.066,08 €	SI	ing. Avesani		
Assistente al DL	8	2.261,14 €	NO		5	452,23 €
Collaudo	5	1.413,22 €	SI	collaudatore esterno		
CSE	2	565,29 €	SI	cse esterno		
TOTALE DA DISTRIBUIRE (=Dirigente NO)		6.500,79 €				
TOTALE AD ECONOMIE (=Dirigenti, attività non svolte, etc.)		21.763,52 €				
TOTALE DESTINAZIONE VINCOLATA		7.066,08 €				
					Totale per verifica / quadratura	
					35.330,38 €	35.330,38 €

Il sottoscritto RUP dichiara che:

-) la presente tabella vale come "Individuazione funzioni tecniche" di cui all' Allegato "A" al regolamento incentivi;
-) i dati della gara sono quelli sopra riportati;
-) i nominativi degli incaricati delle funzioni sono quelli sopra riportati;
-) gli importi dell'incentivo sono quelli sopra riportati;

riserva, al termine dell'espletamento delle suddette attività, di accertare le attività effettivamente svolte e la misura dell'apporto dato da ciascuna delle stesse, nonché di modificare l'elenco sopra indicato, con aggiunta e/o sostituzione di alcuni nominativi, qualora necessario.

Il cronoprogramma delle attività è il seguente:

ATTI PRELIMINARI: entro il

GARA: entro il oppure dopo giorni della consegna capitolato

AGGIUDICAZIONE: entro il oppure dopo giorni dalla pubblicazione della gara

CONTRATTO: entro il oppure dopo giorni dall'aggiudicazione e salvo esecuzione anticipata

COLLAUDO: a termini di contratto

Il Proponente: Il Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dott. Luca Avesani f.f.

RUP

DIRETTORE UOC

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA

Committente: AUSSL 9 Scaligera VERONA

Descrizione incarico: PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E/O TECNICO-FUNZIONALE E/O STATICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RICOMPRESI NEL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 77/2020." –

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4 –

COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO-FUNZIONALE E/O STATICO

Lotto Geografico **VENETO**Area Territoriale **VERONA**

C.I.G. 9054331E4C (CIG DERIVATO DAL CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 874974452A)

APPALTO SPECIFICO per i servizi di: COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO E TECNICO FUNZIONALE E/O STATICO PER LAVORI DI :

- a) **Realizzazione di 10 (14) posti letto di terapia intensiva presso il piano rialzato del corpo quintuplo e del monoblocco dell'Ospedale Magalini di Villafranca (VR)**
- b) **Realizzazione di 22 (20) posti letto di terapia semi intensiva (di cui 8 riconvertibili in terapia intensiva) al piano terzo del corpo quintuplo e del monoblocco dell'Ospedale Magalini di Villafranca (VR)**
- c) **Fornitura ed installazione di modulo PRE-TRIAGE presso IL P.S. dell'ospedale Di Legnago ed Opere/Forniture Complementari**

Determina affidamento incarico: Ordine di Attivazione Prot. n. 212740 del 24/11/2021

Contratto/Disciplinare di incarico: documento sottoscritto digitalmente il 17/01/2022

Onorario:

- a) € 23.489,68 (escluso oneri accessori ed IVA)
- b) € 40.573,07 (escluso oneri accessori ed IVA)
- c) € 7.441,23 escluso oneri accessori ed IVA)

Periodo: *Inizio: Dicembre 2021 – Fine: Dicembre 2022*

Soggetti che hanno svolto la prestazione:

RTP: Ing. Felice Giordani (mandatario), Ing. Bottai & Associati, Trendenergy STP Srl (mandanti)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 108 DEL 07/02/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, li 09/02/2023

P. il Direttore
UOC Affari Generali
Sig.ra Romana Boldrin

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

TRASMESSA PER CONOSCENZA A: