

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**N. DEL**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| - dott. Giuseppe Cenci | Direttore Amministrativo |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario |
| - dott. Maurizio Facincani | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari f.f. |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO**SUPPORTO OPERATIVO PRESSO I MAGAZZINI ECONOMALI DELL'AZIENDA ULSS9 SCALIGERA-
ESTENSIONE TEMPO CONTRATTUALE-DECISIONE A CONTRARRE**

Note per la trasparenza: SUPPORTO OPERATIVO PRESSO I MAGAZZINI ECONOMALI DELL'AZIENDA ULSS9 SCALIGERA-ESTENSIONE TEMPO CONTRATTUALE-DECISIONE A CONTRARRE

Il Direttore di UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Premesso che :

- con provvedimento del Direttore Generale n. 885 del 09/09/2022 è stato aggiudicato, mediante gara telematica il Servizio di supporto operativo presso i magazzini economale dell'Azienda ULSS9 Scaligera, alla ditta LACERENZA MULTISERVICE srl con sede legale in Via del Galitello n. 90 - 85100 - Potenza, P.IVA 01877530764, per la durata di 12 mesi, con scadenza il 31/10/2023 per un importo pari a € 76.032,00 oltre IVA;

- con provvedimento n. 1035 del 19/10/2023 è stata autorizzata la proroga e l'eventuale esercizio dell'opzione di variazione contrattuale in aumento del 20% per una spesa massima stimata di € 15.206,40 del contratto relativo al Servizio sopracitato,

Osservato che:

- nel tempo contrattuale e di proroga non è stato utilizzato l'intero importo contrattuale, permanendo la necessità di proseguire detto Servizio e dovendo al contempo provvedere all'indizione della nuova gara unificata per l'affidamento del Servizio di Supporto operativo ai magazzini dell'ULSS 9 Scaligera, la cui autorizzazione è da inviare alla CRITE, si propone di estendere la proroga già concessa fino al 31/07/2024, fermo tutto il resto e senza implementazione di ulteriore spesa.

- con pec inviata in data 09/02/2024 questa Amministrazione ha comunicato alla ditta LACERENZA MULTISERVICE srl l'intenzione di estendere il periodo contrattuale sino al 31/07/2024, nelle more dell'espletamento della nuova gara unificata, con ciò assicurando per un ulteriore periodo di tempo la prosecuzione di detto servizio senza soluzione di continuità;

Dato atto che con nota trasmessa a mezzo pec in data 12/02/2024 la ditta LACERENZA MULTISERVICE srl ha dato la propria disponibilità alla prosecuzione del Servizio alle condizioni contrattuali in essere.

Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto.

Precisato che la presente Deliberazione verrà pubblicata, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs n. 36/2023.

Propone l'adozione del conseguente provvedimento sotto riportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Salfa



Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

- 1) di approvare integralmente quanto riportato in premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento costituisce decisione a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- 3) di autorizzare, per quanto precisato in premessa, l'estensione della proroga concernente il Servizio di supporto operativo presso i magazzini economale dell'Azienda ULSS9 Scaligera, alla ditta LACERENZA MULTISERVICE srl con sede legale in Via del Galitello n. 90 - 85100 - Potenza, P.IVA 01877530764, fino al 31/07/2024;
- 4) di confermare quanto previsto dalle Deliberazioni precedenti citate in premessa;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri a carico del Bilancio Aziendale;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs n. 36/2023.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Maurizio Facincani f.f.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

