

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**N. DEL**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Giuseppe Cenci | Direttore Amministrativo |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario |
| - dott. Raffaele Grottola | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PRESSO I MAGAZZINI ECONOMALI DELL'AZIENDA ULSS9 SCALIGERA CIG N. 934128503F - PROROGA- DELIBERA A CONTRARRE

Note per la trasparenza: SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PRESSO I MAGAZZINI ECONOMALI DELL'AZIENDA ULSS9 SCALIGERA CIG N. 934128503F - PROROGA- DELIBERA A CONTRARRE

Il Direttore di UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Premesso che:

- con provvedimento del Direttore Generale n. 885 del 09/09/2022 è stata aggiudicato, mediante gara telematica il Servizio di supporto operativo presso i magazzini economali dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, alla ditta LACERENZA MULTISERVICE srl con sede legale in Via del Gallitello n. 90 - 85100- Potenza, P.IVA 01877530764, per la durata di 12 mesi, con scadenza il 31/10/2023 per un importo pari a € 76.032,00 oltre IVA;

Osservato che:

- nel tempo contrattuale non è stato utilizzato l'intero importo aggiudicato, permanendo la necessità di proseguire detto servizio e dovendo al contempo provvedere all' indizione della nuova gara, si propone di attivare, ai sensi dall'art.2 del Capitolato Speciale d'appalto, l'opzione di proroga per 120 giorni decorrenti dal 01/11/2023, senza imputazione a bilancio di maggiore spesa.

-con nota prot. n. 0186780 del 13 Ottobre 2023 questa amministrazione ha comunicato alla ditta LACERENZA MULTISERVICE srl l'intenzione di avvalersi dell'opzione di proroga come sopracitato, con ciò assicurando per un ulteriore periodo la prosecuzione di detto servizio senza soluzione di continuità.

Dato atto che con nota trasmessa a mezzo pec protocollo n. 0188193 del 17 Ottobre 2023 la ditta ha dato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio alle condizioni contrattuali in essere

Evidenziato altresì che è prevista l'opzione di variazione contrattuale in aumento fino al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.1 del Capitolato speciale d'appalto, si ritiene opportuno approvare la possibilità di avvalersi di tale opzione, qualora necessario, per una spesa massima stimata di € 15.206,40 oltre IVA, da attivarsi su disposizione del RUP.

Visto l'art.32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto.

Precisato che la presente Deliberazione verrà pubblicata sul sito internet aziendale (Sezione Amministrazione Trasparente) e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Propone l'adozione del seguente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la normativa regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamenti aziendali.

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

- 1) di approvare integralmente quanto riportato in premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento costituisce delibera a contrarre ai sensi dell'art.32 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- 3) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto e per quanto precisato in premessa, la proroga del contratto relativo al Servizio di supporto operativo presso i magazzini economici dell'Azienda ULSS 9 Scaligera affidato alla ditta LACERENZA MULTISERVICE srl con sede legale in Via del Gallitello n. 90 -85100- Potenza, per 120 giorni a decorrere dal 01/11/2023.
- 4) di autorizzare l'eventuale esercizio dell'opzione di variazione contrattuale in aumento del 20% per una spesa massima stimata di € 15.206,40 oltre IVA, delegando al RUP l'attivazione della stessa.
- 4) di dare atto che il costo totale di € 18.551,808 IVA compresa (22%) verrà registrato sul conto BA1740A - Altri servizi non sanitari da privato - esternalizzati per gli anni di competenza;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet aziendale (Sezione Amministrazione Trasparente) e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì

P. il Direttore
UOC Affari Generali
Sig.ra Romana Boldrin

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

TRASMESSA PER CONOSCENZA A: