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OGGETTO: Procedura aperta per ’affidamento della fornitura di sistemi analitici per i servizi di
Laboratorio dell’ULSS 9 Scaligera, suddivisa in 7 Lotti. Estensione dei termini di
conclusione della procedura ex art.17 punto 3 ed Allegato 1.3, punto 5 del D.Lgs.
n.36/2023 e s.m.i..

Con riferimento alla gara indetta con deliberazione n.767 del 24/06/2025 relativa alla fornitura
di sistemi analitici per i servizi di Laboratorio dell’ Azienda ULSS 9 Scaligera, suddivisa in 7 Lotti,
con la previsione di aggiudicare gli stessi utilizzando il criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa, basato sul miglior rapporto tra qualita e prezzo;

Preso atto che i Lotti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 5 risultano gia essere stati aggiudicati e precisamente il
Lotto n. 1 con deliberazione n.23 del 16/01/2026 ed i Lotti n.2, n.3 € n.5 con deliberazione n. 279
del 26/02/2026 peri Lottin.2, n.3 e n.5;

Rilevato che a tutt’oggi risultano ancora da aggiudicare i Lottin. 4 ,n. 6 e n. 7;

Considerato che le Commissioni Giudicatrici devono terminare le valutazioni tecniche dei Lotti
n4,n6en7;

Considerato che il termine di scadenza per ’aggiudicazione della procedura di gara in oggetto
risulta essere quello del 07/04/2026, cosi come individuato ai sensi dell’art.17, punto 3, e
dell’Allegato 1.3, punto 1, del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

Visti il numero complessivo dei Lotti da aggiudicare, la complessita di valutazione dei
documenti di gara e I’elevata numerosita dei documenti tecnici ad essi allegati, le difficolta di
natura informatica nella gestione dei documenti da recuperare nella piattaforma di gara Sintel,
I’avvicendamento del personale coinvolto nella procedura di gara, che hanno reso non sostenibili i
tempi procedimentali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare
complessita della procedura;

Tutto cid premesso e considerate le motivazioni sopra riportate, si prorogano i termini di
conclusione della gara relativamente ai Lotti n.4, n.6 e n.7, per ulteriori tre mesi fino al 07/07/2026,
cosi come previsto dal punto 5 dell’ Allegato 1.3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
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